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第一章 矿山基本情况

表1-1 矿山基本信息表

	矿山企业基本信息

	矿山名称
	平庄煤业（集团）有限责任公司元宝山露天煤矿

	采矿权人
	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
	负责人
	秦建民

	采矿许可证号
	C1000002011121140121858
	发证机关
	中华人民共和国国土资源部

	有效期限
	2004年11月9日至2031年7月9日
	发证日期
	2011年12月9日

	矿区地址
	内蒙古赤峰市元宝山区元宝山镇

	经纬度坐标
	东经：119°17′15″-119°19′55″；北纬 ：42°19′13″-42°22′21″。

	经济类型
	国有独资公司
	生产规模
	大型

	开采矿种
	煤
	采矿方式
	露天开采

	矿区面积
	12.8574km2
	生产现状
	生产

	建矿时间
	1990年
	设计生产能力
	500万吨/年

	设计服务年限
	50年
	核定生产能力
	1200万吨/年

	剩余服务年限
	17.4年
	开采深度
	482m至120m标高

	矿区范围

拐点坐标
	12000国家大地坐标系
点号

X

Y

点号

X

Y

1

4689898.92

40442309.94

29

4689023.91

40442974.93

2

4689928.92

40442162.94

30

4689028.91

40443039.93

3

4690086.92

40442184.94

31

4688758.91

40443489.93

4

4690103.92

40442141.94

32

4688728.91

40443459.93

5

4689938.92

40442069.94

33

4688598.91

40443764.93

6

4689936.92

40442049.94

34

4688568.91

40443824.93

7

4689833.92

40442022.93

35

4688538.91

40443859.93

8

4689655.92

40442002.93

36

4688513.90

40443899.93

9

4689641.92

40442039.93

37

4688488.90

40443939.93

10

4689768.92

40442103.93

38

4688483.90

40443989.93

11

4689745.92

40442164.93

39

4688483.90

40444039.93

12

4689653.92

40442109.93

40

4688783.90

40444649.94

13

4689588.92

40442077.93

41

4689408.90

40445059.94

14

4689373.92

40442034.93

42

4690185.90

40445184.95

15

4689148.92

40442004.93

43

4690758.90

40445979.96

16

4689058.92

40442006.93

44

4692048.90

40446799.97

17

4688983.92

40442024.93

45

4692358.90

40446849.97

18

4688813.92

40442074.93

46

4692598.90

40446619.98

19

4688733.92

40442129.93

47

4692670.90

40446399.97

20

4688653.92

40442314.93

48

4693098.91

40445229.97

21

4688668.92

40442499.93

49

4693175.92

40445019.97

22

4688673.92

40442539.93

50

4692838.91

40444859.97

23

4688664.92

40442634.93

51

4693228.92

40443854.97

24

4688688.92

40442639.93

52

4693223.92

40443844.97

25

4688713.92

40442589.93

53

4692473.93

40443319.96

26

4689193.92

40442749.93

54

4691918.93

40442989.95

27

4689138.92

40442839.93

55

4691418.92

40442839.95

28

4689108.92

40442829.93

56

4691166.92

40442934.95

剔除范围1(标高：从482至240m)

A

4693015.25

40445458.68

E

4691788.93

40442844.95

B

4692168.91

40444964.96

F

4693233.51

40443843.16

C

4692653.92

40444079.97

G

4692838.91

40444859.97

D

4691713.92

40442984.95

H

4693175.92

40445019.97

剔除范围2(标高：从482至120m)

A1

4692023.90

40446057.97

C1

4693015.25

40445458.68

B1

4692443.91

40445124.97

D1

4692787.02

40446082.55



	基金提取
	已计提37232.8160万元
	基金使用
	13213.52621万元

	矿山企业联系方式

	联系人
	吕金鑫
	手机号
	15540617345

	通讯地址
	内蒙古自治区赤峰市元宝山区元宝山镇
	邮 编
	024070

	固定电话
	0476-3346012
	E-mail
	


第二章 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

一、方案编制概况

1：2011年7月，内蒙古地质环境监测院编制了《元宝山露天煤矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》（备案文号：2012012）。

2：2014 年5月，内蒙古灵信房地产评估有限责任公司、赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制《内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司元宝山露天煤矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案案(2011年5月-2014年7月)》（备案号：赤国土环分治备字[2014]137）。

3：2018年6月，内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司编制了《赤峰市元宝山区[内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司[元宝山露天煤矿矿山地质环境分期治理方案案（2014.8.1-2017.7.31）》（备案号：赤分治字[2018]109号）。

4：2020年8月，中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司和赤峰国源地产评估有限公司编制了《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司）元宝山露天煤矿矿山地质环境治理方案（2021.1.1-2025.12.31）》。

二、治理方案规划的治理工程内容

1、《元宝山露天煤矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》治理内容：

矿山于2009年10月委托内蒙古地质环境监测院编制了《元宝山露天煤矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》（备案文号：2012012）。治理方案编制时间较早，因生产和治理脱节，现状适用性差。

2、内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司元宝山露天煤矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案(2011年5月-2014年7月)》（赤国土环分治备字[2014]137），以下简称《一分期治理方案》的治理内容：

表2-1 《一分期治理方案》设计的治理工程

	治理年限
	治理

范围
	设计治理内容
	设计工程量
	计划投入

金额(万元)

	2011年5月-2014年7月
	南排土场
	削坡、护坡、道路建设、种草、种树等
	削坡18106m3
	161.15

	
	
	
	护坡基础412m3
	

	
	
	
	护坡砌筑214m3
	

	
	
	
	道路建设30706m3
	

	
	
	
	道路压实1593m3
	

	
	
	
	种树15359株
	

	
	
	
	种草18606m2
	

	
	首采区
	种树、种草
	种草115000m2
	

	
	
	
	种树19141株
	

	
	地面变形监测
	主要监测点58个，每月监测一次
	

	
	水位监测
	主要监测点27个，每月监测三次
	

	
	水质监测
	主要取样点10个，每年取样一次
	


表2-2 《一分期治理方案》设计治理单元拐点坐标表

	治理单元名称
	1980 西安坐标系
	治理面积（hm2）

	
	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y
	

	首采治理区
	1
	4689076.79
	40442195.37
	9
	4688370.46
	40442621.82
	11.5000

	
	2
	4689035.93
	40442174.59
	10
	4688314.14
	40442657.56
	

	
	3
	4688923.02
	40442160.04
	11
	4688302.23
	40442762.62
	

	
	4
	4688858.60
	40442187.75
	12
	4688333.64
	40442724.71
	

	
	5
	4688656.39
	40442395.46
	13
	4688488.52
	40442700.89
	

	
	6
	4688545.92
	40442523.26
	14
	4688574.08
	40442673.81
	

	
	7
	4688465.77
	40442559.00
	15
	4688661.81
	40442615.32
	

	
	8
	4688357.47
	40442587.16
	16
	4689076.79
	40442195.37
	

	南排土场西区
	1
	4687279.62
	40442131.67
	9
	4687327.83
	40442339.34
	2.1790

	
	2
	4687287.03
	40442162.93
	10
	4687320.41
	40442339.87
	

	
	3
	4687343.19
	40442163.46
	11
	4687314.05
	40442275.24
	

	
	4
	4687347.43
	40442213.25
	12
	4687298.69
	40442273.65
	

	
	5
	4687341.07
	40442230.74
	13
	4687275.91
	40442210.08
	

	
	6
	4687339.48
	40442258.28
	14
	4687284.91
	40442186.77
	

	
	7
	4687367.56
	40442314.97
	15
	4687273.26
	40442132.73
	

	
	8
	4687326.24
	40442318.68
	16
	4687279.62
	40442131.67
	

	南排土场东区
	1
	4687630.70
	40442450.37
	12
	4687366.15
	40442446.34
	

	
	2
	4687612.67
	40442475.37
	13
	4687360.51
	40442444.29
	

	
	3
	4687609.80
	40442491.35
	14
	4687344.62
	40442475.55
	

	
	4
	4687617.18
	40442496.68
	15
	4687369.74
	40442482.73
	

	
	5
	4687658.57
	40442455.70
	16
	4687411.76
	40442476.58
	

	
	6
	4687654.47
	40442442.99
	17
	4687490.72
	40442449.87
	

	
	7
	4687640.54
	40442433.15
	18
	4687489.44
	40442424.93
	

	
	8
	4687621.27
	40442422.09
	19
	4687539.32
	40442424.29
	

	
	9
	4687601.60
	40442414.30
	20
	4687590.47
	40442430.69
	

	
	10
	4687554.47
	40442404.05
	21
	4687630.70
	40442450.37
	

	
	11
	4687480.69
	40442410.20
	
	
	
	


赤峰市元宝山区[内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司[元宝山露天煤矿矿山地质环境分期治理方案（2014.8.1-2017.7.31）》（赤分治字[2018]109号），以下简称《二分期治理方案》治理内容：

表2-3 《二分期治理方案》设计的治理工程

	治理年度
	治理区域
	主要工程

技术措施
	治理工程量
	投资

（万元）

	2014.8.1-

2017.7.31
	1、3#排土机排土场

2、大广高速 （G45）可视范围排土场边坡
	1、对西排土场 3#排土机排土场进行覆 土、整平、恢复植被； 2、对西排土场东北侧大广高速(G45) 可视范围内的 225 机道处滑坡区域进行边 坡减载，然后整体进行边坡整形，整形后呈 台阶式、对其夯实，并在坡根处、顺边坡方 向修筑截水沟； 3、对采空区进行地面塌陷监测，对露 天采场四周开采边帮进行崩塌、滑坡监测， 对西排土场老 225 机道处边坡进行滑坡监 测，对地下水进行监测，对植被进行管护， 对地形地貌景观及土地复垦进行监测。
	1、边坡减载3689160m3，石方清运17437m3，边坡整形4857102m3，浆砌石 3661m3，覆土167608m3，土方整平391086m3，种植松树46557株，监测 标桩 12 个，警示牌11个； 

2、地面塌陷、崩塌、滑坡、地下水、地形地貌景观及土地复垦监测共36次； 植被管护3年、6次。
	15048.59


表2-4 《二分期治理方案》设计治理单元拐点坐标表

	单元名称
	 面积（m2）
	编号
	1980西安坐标系

	
	
	
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	大广高速(G45) 可视范围内的 排土场边坡
	144912
	1
	4692370
	40439459
	6
	4690482
	40441321

	
	
	2
	4692264
	40440271
	7
	4691470
	40439808

	
	
	3
	4691214
	40441409
	8
	4691825
	40439844

	
	
	4
	4690723
	40441632
	9
	4692242
	40439449

	
	
	5
	4690256
	40441836
	
	
	 

	3#排土机排土场
	558694
	1
	4691503
	40437876
	5
	4690672
	40437366

	
	
	2
	4691350
	40437928
	6
	4691076
	40436823

	
	
	3
	4690783
	40437810
	7
	4691177
	40436761

	
	
	4
	4690889
	40437562
	8
	4691362
	40437228


4、《平庄煤业（集团）有限责任公司元宝山露天煤矿2020年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：

设计对西排土场北东侧边坡进行分台阶削坡、多余的土石方清运至西排土场集中堆放、修建截水沟、覆土、台阶种树、坡面种草。3号排土场边坡削坡、修建土挡及截水沟、覆土、土方整平、平盘道路两侧种树、坡面种草。南排土场、汽车排土场前期治理未成活的植被补种树及草。一分期治理工程完善治理。对露天采场内高陡边坡进行监测。治理面积为164.0194hm2。

表2-5  2020年度矿山地质环境治理计划书设计治理单元拐点坐标表

	治理单元
	拐点编号
	1980西安坐标系
	治理面积（hm2）

	
	
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y
	

	西排土场东侧边坡


	1
	4692629.66 
	40439627.06 
	14
	4692527.71 
	40439843.83 
	108.1500

	
	2
	4692857.52 
	40439674.50 
	15
	4692542.43 
	40439707.89 
	

	
	3
	4692772.09 
	40439931.41 
	16
	4692604.97 
	40439688.46 
	

	
	4
	4692650.88 
	40440074.19 
	17
	4691998.41 
	40440224.08 
	

	
	5
	4692651.56 
	40440193.46 
	18
	4691909.38 
	40440390.65 
	

	
	6
	4692569.42 
	40440264.26 
	19
	4691993.07 
	40440383.93 
	

	
	7
	4692361.32 
	40440219.79 
	20
	4691942.53 
	40440456.38 
	

	
	8
	4692298.63 
	40440098.49 
	21
	4691970.92 
	40440549.49 
	

	
	9
	4692193.45 
	40440142.53 
	22
	4691887.05 
	40440624.32 
	

	
	10
	4692089.42 
	40440082.19 
	23
	4691757.16 
	40440709.36 
	

	
	11
	4692164.34 
	40439979.14 
	24
	4691664.23 
	40440784.28 
	

	
	12
	4692318.84 
	40440057.06 
	25
	4691643.83 
	40440787.85 
	

	
	13
	4692503.22 
	40439926.78 
	26
	4691743.69 
	40440558.52 
	

	3#排土机排土场
	1
	4691528.67 
	40436717.32 
	11
	4690866.40 
	40437546.37 
	55.8694

	
	2
	4691345.74 
	40436630.00 
	12
	4690746.30 
	40437762.07 
	

	
	3
	4691150.34 
	40436616.45 
	13
	4690895.25 
	40437847.58 
	

	
	4
	4691017.45 
	40436740.75 
	14
	4691059.94 
	40437904.08 
	

	
	5
	4691004.97 
	40436863.74 
	15
	4691364.01 
	40437980.55 
	

	
	6
	4690970.81 
	40437020.08 
	16
	4691488.95 
	40437955.08 
	

	
	7
	4690647.81 
	40437153.74 
	17
	4691557.90 
	40438084.95 
	

	
	8
	4690602.18 
	40437308.68 
	18
	4691597.01 
	40437882.21 
	

	
	9
	4690613.15 
	40437353.87 
	19
	4691597.17 
	40437649.79 
	

	
	10
	4690737.37 
	40437399.70 
	20
	4691499.47 
	40437112.66 
	

	南排土场
	1
	4689305.83 
	40442010.26 
	7
	4687321.71 
	40442162.77 
	65.7000

	
	2
	4688936.64 
	40441716.35 
	8
	4687400.34 
	40442412.89 
	

	
	3
	4688519.62 
	40441702.08 
	9
	4687878.92 
	40442527.88 
	

	
	4
	4687866.88 
	40441718.79 
	10
	4688253.24 
	40442698.16 
	

	
	5
	4687562.63 
	40441865.79 
	11
	4688401.63 
	40442873.36 
	

	
	6
	4687297.96 
	40441912.32 
	12
	4688707.69 
	40442557.14 
	

	汽车排土场
	1
	4689684.48 
	40440295.92 
	6
	4689534.35 
	40441957.33 
	56.7000

	
	2
	4689561.55 
	40440615.53 
	7
	4689705.71 
	40441672.44 
	

	
	3
	4689452.48 
	40440887.24 
	8
	4690110.86 
	40441627.32 
	

	
	4
	4689515.17 
	40441274.62 
	9
	4690431.07 
	40441264.08 
	

	
	5
	4689390.73 
	40441598.40 
	10
	4689858.72 
	40440172.82 
	


《内蒙古自治区赤峰市元宝山区（内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司）元宝山露天煤矿矿山地质环境治理方案》 （2021年1月1日-2025年12月31日）治理内容如下：

①预测地面塌陷区：近期对预测地面塌陷区设置网围栏、警示牌（2021年1月1日~2022年12月31日），并对其进行监测（2021年1月1日~2025年12月31日）。

②露天采场：近期对露天采场设置警示牌，采场局部边坡清除危岩体及清运，并对边坡进行地质灾害监测（2021年1月1日~2025年12月31日）。

③西排土场：近期对西排土场高陡边坡进行削坡整形，现状已排放渣土的顶部平台进行平整、覆土、恢复植被，在西排土场外围设置警示牌，对前期治理工程完善，并对边坡进行地质灾害监测（2021年1月1日~2025年12月31日）。

④前期治理工程完成与完善：对南排土场管护、补种树、种草；对西排土场北东已治理区平台种树、种草。

表2-6 近期治理责任区主要拐点坐标表

	复垦责任范围
	面积(m2)
	拐点坐标
	X
	Y
	拐点坐标
	X
	Y

	元宝山露天煤矿
	预测地面塌陷区
	1390000
	1
	4691902.46 
	40443601.50 
	6
	4690977.36 
	40445205.79 

	
	
	
	2
	4691430.27 
	40443878.82 
	7
	4691410.69 
	40444949.98 

	
	
	
	3
	4690915.10 
	40443631.32 
	8
	4691636.30 
	40444559.23 

	
	
	
	4
	4690432.93 
	40444441.65 
	9
	4691628.82 
	40444009.83 

	
	
	
	5
	4690713.23 
	40445077.85 
	10
	4692302.97 
	40443787.82 

	
	露天采场
	12371263.42
	1
	4690264.70 
	40445612.90 
	13
	4688255.17 
	40443971.54 

	
	
	
	2
	4692874.19 
	40445581.56 
	14
	4688243.62 
	40444205.45 

	
	
	
	3
	4693082.86 
	40443967.86 
	15
	4688333.63 
	40444392.93 

	
	
	
	4
	4691025.86 
	40443057.84 
	16
	4688540.50 
	40444606.06 

	
	
	
	5
	4689962.85 
	40442264.83 
	17
	4688595.06 
	40444726.04 

	
	
	
	6
	4689500.85 
	40442162.82 
	18
	4688802.16 
	40444891.61 

	
	
	
	7
	4689232.85 
	40442157.82 
	19
	4689019.22 
	40445017.74 

	
	
	
	8
	4688592.85 
	40442252.82 
	20
	4689197.92 
	40445134.97 

	
	
	
	9
	4688515.84 
	40442809.52 
	21
	4689777.78 
	40445263.94 

	
	
	
	10
	4688753.94 
	40442826.92 
	22
	4689989.06 
	40445297.94 

	
	
	
	11
	4688733.70 
	40443129.42 
	23
	4690236.13 
	40445573.25 

	
	
	
	12
	4688519.26 
	40443513.41 
	
	
	

	
	西排土场
	17780860.14
	1
	4690215.85 
	40441670.10 
	16
	4692489.15 
	40439604.48 

	
	
	
	2
	4690300.31 
	40441831.86 
	17
	4692081.71 
	40439349.86 

	
	
	
	3
	4690782.41 
	40441495.59 
	18
	4692253.83 
	40438772.89 

	
	
	
	4
	4691062.39 
	40441486.49 
	19
	4691561.40 
	40437964.93 

	
	
	
	5
	4691194.54 
	40441371.08 
	20
	4691545.40 
	40437815.37 

	
	
	
	6
	4691100.55 
	40441232.23 
	21
	4691535.54 
	40437661.48 

	
	
	
	7
	4691168.60 
	40441106.46 
	22
	4691478.04 
	40437235.16 

	
	
	
	8
	4691390.95 
	40441034.09 
	23
	4691477.69 
	40436875.86 

	
	
	
	9
	4691099.86 
	40440747.79 
	24
	4691413.52 
	40436701.78 

	
	
	
	10
	4691304.93 
	40440552.08 
	25
	4691159.64 
	40436670.71 

	
	
	
	11
	4691362.65 
	40440893.91 
	26
	4690945.18 
	40436973.51 

	
	
	
	12
	4691476.73 
	40440907.99 
	27
	4687770.08 
	40436646.65 

	
	
	
	13
	4692049.89 
	40440791.26 
	28
	4688354.53 
	40440169.66 

	
	
	
	14
	4692256.14 
	40440683.42 
	29
	4689416.61 
	40441571.53 

	
	
	
	15
	4692569.03 
	40440024.42 
	30
	4690199.59 
	40441668.03 


《平庄煤业（集团）有限责任公司元宝山露天煤矿2021年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：

对2#排土机排土场采取削坡、清运、平整、修建挡土埂、排水渠、覆土、种树、种草。对矿区进行地质环境监测和植被管护等。

表2-7 2021年度矿山地质环境治理2#排土机排土场拐点范围

	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	1
	4691475.742
	40438611.489
	35
	4691870.733
	40438348.635

	2
	4691455.739
	40438608.936
	36
	4691871.298
	40438391.568

	3
	4691443.398
	40438607.416
	37
	4691864.519
	40438413.599

	4
	4691443.103
	40438537.877
	38
	4691836.274
	40438445.798

	5
	4691441.974
	40438455.401
	39
	4691809.724
	40438463.310

	6
	4691442.538
	40438397.781
	40
	4691773.006
	40438482.517

	7
	4691444.233
	40438345.246
	41
	4691765.662
	40438523.189

	8
	4691447.058
	40438293.275
	42
	4691745.325
	40438577.985

	9
	4691454.966
	40438259.946
	43
	4691741.371
	40438606.795

	10
	4691467.959
	40438237.350
	44
	4691831.755
	40438648.597

	11
	4691510.327
	40438226.616
	45
	4691829.496
	40438662.155

	12
	4691449.882
	40438198.371
	46
	4691798.426
	40438677.972

	13
	4691458.921
	40438195.547
	47
	4691801.251
	40438725.989

	14
	4691516.540
	40438199.501
	48
	4691855.481
	40438775.135

	15
	4691545.915
	40438172.386
	49
	4691864.519
	40438793.212

	16
	4691541.961
	40438171.821
	50
	4691854.916
	40438832.190

	17
	4691602.970
	40438144.141
	51
	4691785.433
	40438828.236

	18
	4691605.795
	40438133.973
	52
	4691785.998
	40438780.219

	19
	4691601.276
	40438130.018
	53
	4691773.570
	40438766.097

	20
	4691643.643
	40438106.293
	54
	4691608.619
	40438768.921

	21
	4691676.407
	40438137.362
	55
	4691600.146
	40438876.817

	22
	4691667.369
	40438140.751
	56
	4691584.894
	40438920.315

	23
	4691673.018
	40438157.134
	57
	4691527.839
	40439267.164

	24
	4691688.270
	40438196.677
	58
	4691473.043
	40439393.702

	25
	4691687.705
	40438214.189
	59
	4691464.005
	40439464.314

	26
	4691715.386
	40438233.960
	60
	4691453.272
	40439483.521

	27
	4691737.417
	40438252.037
	61
	4691427.286
	40439486.346

	28
	4691744.760
	40438262.770
	62
	4691425.442
	40439291.441

	29
	4691790.517
	40438275.198
	63
	4691433.044
	40439228.454

	30
	4691805.205
	40438280.847
	64
	4691434.130
	40439169.810

	31
	4691827.801
	40438284.236
	65
	4691438.474
	40439114.424

	32
	4691839.664
	40438287.061
	66
	4691446.076
	40438993.879

	33
	4691856.046
	40438293.275
	67
	4691453.861
	40438910.150

	34
	4691865.084
	40438322.085
	68
	4691440.242
	40438902.698


《平庄煤业（集团）有限责任公司元宝山露天煤矿2022年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：

对1#排土机排土场采取削坡、平整（整形）、平台和边坡覆土、恢复植被、道路压实，西排土场外围架设网围栏；2#排土机排土场平整、覆土和种草。对矿区进行地质环境监测和植被管护，以及绿色建设的矿山参观台及道路硬化、排土场封闭围栏工程。
表2-8  2022年度矿山地质环境治理拐点范围

	治理单元
	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	1#排土机

排土场
	1
	4689967.44
	40440198.3
	51
	4689693.75
	40438563.81

	
	2
	4689982.56
	40440200.65
	52
	4689681.81
	40438569.23

	
	3
	4690033.31
	40440209.23
	53
	4689672.55
	40438571.89

	
	4
	4690054.05
	40440206.95
	54
	4689673.6
	40438587.4

	
	5
	4690092.93
	40440212. 11
	55
	4689656.69
	40438609.24

	
	6
	4690135.44
	40440201.87
	56
	4689592.78
	40438640.05

	
	7
	4690155.42
	40440197.4
	57
	4689574.46
	40438636.21

	
	8
	4690153.64
	40440185.58
	58
	4689571.32
	40438637. 15

	
	9
	4690149.78
	40440160.33
	59
	4689534.58
	40438642.57

	
	10
	4690145.06
	40440129.57
	60
	4689522.56
	40438630.92

	
	11
	4690141. 13
	40440102.8
	61
	4689481.64
	40438659.07

	
	12
	4690136.74
	40440076.8
	62
	4689456.71
	40438684. 19

	
	13
	4690132.08
	40440043.84
	63
	4689443.71
	40438702.77

	
	14
	4690122.57
	40440009.45
	64
	4689428.25
	40438732.35

	
	15
	4690109.89
	40439966.79
	65
	4689412.66
	40438789.27

	
	16
	4690099.22
	40439946. 19
	66
	4689407.71
	40438833.64

	
	17
	4690074.9
	40439894. 12
	67
	4689421.9
	40438894.35

	
	18
	4690052.35
	40439845.72
	68
	4689416.09
	40438910.09

	
	19
	4690039.45
	40439819.6
	69
	4689448.27
	40438976.64

	
	20
	4690006.93
	40439702.01
	70
	4689467.35
	40439016.91

	
	21
	4689955.7
	40439521.47
	71
	4689489. 14
	40439077.96

	
	22
	4689929.44
	40439565.03
	72
	4689501.37
	40439146. 11

	
	23
	4689903.89
	40439552
	73
	4689524.75
	40439179.48

	
	24
	4689927.49
	40439473.98
	74
	4689581.34
	40439213.92

	
	25
	4689921.38
	40439470. 1
	75
	4689582.95
	40439209.73

	
	26
	4689894. 17
	40439413. 11
	76
	4689613.21
	40439249.01

	
	27
	4689892.08
	40439372.55
	77
	4689627.75
	40439313.63

	
	28
	4689848.02
	40439364. 15
	78
	4689622.08
	40439330.39

	
	29
	4689815.53
	40439231.92
	79
	4689610.48
	40439335.03

	
	30
	4689784.74
	40439067.97
	80
	4689601.99
	40439395.94

	

	31
	4689754.47
	40438898.9
	81
	4689617.74
	40439441.6

	
	32
	4689736.27
	40438803.68
	82
	4689645.51
	40439543.46

	
	33
	4689736.09
	40438721.51
	83
	4689685.89
	40439690.89

	
	34
	4689740.21
	40438699.99
	84
	4689688.01
	40439714.62

	
	35
	4689743.64
	40438693.81
	85
	4689737.27
	40439861.05

	
	36
	4689772.62
	40438691.51
	86
	4689747.81
	40439899.21

	
	37
	4689853.06
	40438686.28
	87
	4689757.21
	40439933.27

	
	38
	4689941.03
	40438667. 14
	88
	4689758.96
	40439938.07

	
	39
	4689969.61
	40438642.48
	89
	4689763.05
	40439949.37

	
	40
	4689969.62
	40438642.44
	90
	4689764.08
	40439950.56

	
	41
	4689926.04
	40438598.96
	91
	4689764. 19
	40439950.88

	
	42
	4689933.5
	40438591.01
	92
	4689777.68
	40439965.4

	
	43
	4689909. 13
	40438589.52
	93
	4689799.59
	40439976. 17

	
	44
	4689894.49
	40438584.29
	94
	4689818.25
	40440040.74

	
	45
	4689836.45
	40438561.97
	95
	4689825. 15
	40440066. 16

	
	46
	4689821.8
	40438557.83
	96
	4689831.68
	40440102.47

	
	47
	4689810.65
	40438547.63
	97
	4689838.76
	40440137.69

	
	48
	4689771.95
	40438534.6
	98
	4689843.6
	40440158.98

	
	49
	4689744.64
	40438531.92
	99
	4689842. 15
	40440173.01

	
	50
	4689730.78
	40438540.84
	100
	4689842
	40440177.6

	2#排土机排

土场南侧
	1
	4691323.41
	40439742.84
	15
	4690891.70
	40438462. 19

	
	2
	4691334.45
	40439744.41
	16
	4690803.43
	40438494.56

	
	3
	4691380.24
	40439726.65
	17
	4690790. 10
	40438503.06

	
	4
	4691385.62
	40439709.80
	18
	4690783.47
	40438513.27

	
	5
	4691388.24
	40439357.63
	19
	4690785.00
	40438526.81

	
	6
	4691397.51
	40439274.32
	20
	4690797.83
	40438560.45

	
	7
	4691398.44
	40438868.92
	21
	4691072.04
	40439245.83

	
	8
	4691347. 11
	40438406.83
	22
	4691116.32
	40439320.40

	
	9
	4691344.25
	40438388.80
	23
	4691135.36
	40439333.55

	
	10
	4691328.07
	40438360.66
	24
	4691188.36
	40439371. 13

	
	11
	4691311.47
	40438352. 10
	25
	4691205.71
	40439428.59

	
	12
	4691299.39
	40438349.75
	26
	4691237.71
	40439473.39

	
	13
	4691196.81
	40438399. 19
	27
	4691256. 14
	40439497.84

	
	14
	4690974.50
	40438447.37
	28
	4691261.79
	40439552.49


《平庄煤业（集团）有限责任公司元宝山露天煤矿2023年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：

2023年度元宝山露天煤矿矿山地质环境治理区为1#排土机排土场的213卡车排土场620m-590m之间和西卡车排土场。矿山地质环境监测区为露天采场和排土场。本年度矿山地质环境治理面积52.03hm2，矿山地质环境监测面积1642.9598hm2。对治理区域采取削坡、平整（整形）、平台和边坡覆土、恢复植被、道路压实，西卡车排土场范围架设网围栏。对矿区进行地质环境监测和植被管护等。
表2-9 2023年度1#排土机排土场矿山地质环境治理拐点范围

	复垦责任范围
	拐点坐标
	X
	Y

	元宝山露天煤矿
	213卡车排土场
	1
	4691259.640
	40440159.260

	
	
	2
	4690553.117
	40441121.391

	
	
	3
	4690464.623
	40441253.432

	
	
	4
	4690294.847
	40440517.584

	
	西卡车排土场
	1
	4690163.041
	40440290.521

	
	
	2
	4690412.066
	40441300.036

	
	
	3
	4690311.969
	40441393.535

	
	
	4
	4690031.688
	40440349.129


9、《平庄煤业（集团）有限责任公司元宝山露天煤矿2024年度矿山地质环境治理计划书》治理内容如下：

2024年度元宝山露天煤矿矿山地质环境治理区为1#排土机排土场西部顶部平台临时到界区域和西排土场2#排土机上排土场。矿山地质环境监测区为露天采场和排土场。矿山地质环境治理面积104.37hm2，矿山地质环境监测面积1642.9598hm2。对治理区域采取削坡、平整（整形）、平台和边坡覆土、恢复植被、道路压实。对矿区进行地质环境监测和植被管护。

表2-10     2024年度矿山地质环境治理拐点范围

	治理单元
	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	西排土场2#排土机上排土场
	1
	4691829.117
	40438379.627
	23
	4691792.104
	40438825.403

	
	2
	4691832.633
	40438389.754
	24
	4691811.146
	40438826.946

	
	3
	4691819.881
	40438457.460
	25
	4691811.325
	40438870.374

	
	4
	4691804.186
	40438517.437
	26
	4691819.833
	40438878.790

	
	5
	4691783.982
	40438555.494
	27
	4691821.088
	40438895.658

	
	6
	4691730.089
	40438544.088
	28
	4691774.001
	40438907.129

	
	7
	4691716.737
	40438586.338
	29
	4691752.970
	40438921.207

	
	8
	4691704.618
	40438615.145
	30
	4691742.642
	40438924.472

	
	9
	4691700.362
	40438637.161
	31
	4691732.814
	40438915.617

	
	10
	4691698.339
	40438655.871
	32
	4691733.783
	40438850.066

	
	11
	4691705.399
	40438668.603
	33
	4691729.079
	40438842.851

	
	12
	4691720.128
	40438668.419
	34
	4691576.939
	40438842.027

	
	13
	4691729.136
	40438666.105
	35
	4691563.111
	40438973.340

	
	14
	4691745.762
	40438668.475
	36
	4691557.470
	40438985.887

	
	15
	4691804.251
	40438686.682
	37
	4691540.888
	40439071.565

	
	16
	4691810.709
	40438693.598
	38
	4691506.650
	40439248.472

	
	17
	4691802.383
	40438710.846
	39
	4691497.876
	40439340.144

	
	18
	4691795.530
	40438738.783
	40
	4691428.367
	40439489.503

	
	19
	4691796.626
	40438768.085
	41
	4691418.088
	40439537.562

	
	20
	4691795.022
	40438780.628
	42
	4691383.119
	40439549.099

	
	21
	4691787.423
	40438797.689
	43
	4691380.929
	40439484.873

	
	22
	4691783.430
	40438818.368
	44
	4691387.569
	40439294.357

	
	45
	4691394.271
	40439180.712
	57
	4691582.631
	40438187.055

	
	46
	4691409.652
	40438971.399
	58
	4691591.110
	40438185.363

	
	47
	4691395.460
	40438969.196
	59
	4691597.982
	40438178.012

	
	48
	4691399.905
	40438766.429
	60
	4691611.400
	40438188.188

	
	49
	4691397.213
	40438686.213
	61
	4691634.415
	40438211.499

	
	50
	4691401.357
	40438360.647
	62
	4691653.033
	40438257.808

	
	51
	4691402.275
	40438266.057
	63
	4691690.674
	40438290.453

	
	52
	4691413.655
	40438256.536
	64
	4691709.077
	40438326.401

	
	53
	4691457.470
	40438258.250
	65
	4691730.254
	40438340.074

	
	54
	4691481.738
	40438249.656
	66
	4691755.727
	40438353.022

	
	55
	4691505.002
	40438231.050
	67
	4691796.561
	40438371.908

	
	56
	4691541.930
	40438201.164
	
	
	

	1#排土机排土场西部顶部平台临时到界区域
	1
	4690633.153
	40439249.722
	24
	4689870.672
	40440242.028

	
	2
	4690700.296
	40439326.004
	25
	4689909.749
	40440156.305

	
	3
	4690741.902
	40439371.894
	26
	4689930.059
	40440112.049

	
	4
	4690780.902
	40439416.999
	27
	4689952.613
	40440062.902

	
	5
	4690791.221
	40439428.933
	28
	4689980.039
	40440004.937

	
	6
	4690805.679
	40439444.724
	29
	4689994.551
	40439974.264

	
	7
	4690817.285
	40439458.264
	30
	4690013.550
	40439931.715

	
	8
	4690841.325
	40439485.160
	31
	4690020.263
	40439916.681

	
	9
	4690898.648
	40439599.245
	32
	4690027.543
	40439901.692

	
	10
	4690915.652
	40439633.086
	33
	4690036.345
	40439883.567

	
	11
	4690965.512
	40439731.823
	34
	4690042.939
	40439871.397

	
	12
	4690996.024
	40439792.244
	35
	4690059.438
	40439839.508

	
	13
	4691020.306
	40439858.270
	36
	4690099.272
	40439760.713

	
	14
	4691037.381
	40439904.701
	37
	4690152.343
	40439659.225

	
	15
	4690856.819
	40440014.511
	38
	4690271.990
	40439430.424

	
	16
	4690674.153
	40440078.476
	39
	4690324.970
	40439261.246

	
	17
	4690494.390
	40440134.943
	40
	4690387.788
	40439261.246

	
	18
	4690422.342
	40440160.925
	41
	4690477.012
	40439251.160

	
	19
	4690249.298
	40440225.121
	42
	4690498.323
	40439241.215

	
	20
	4690190.220
	40440282.933
	43
	4690545.776
	40439230.417

	
	21
	4690070.467
	40440365.355
	44
	4690580.727
	40439243.772

	
	22
	4689935.005
	40440460.045
	44
	4690623.912
	40439239.589

	
	23
	4689845.278
	40440293.422
	45
	4690633.153
	40439249.722

	
	
	
	
	
	
	


三、矿山地质环境治理方案执行情况

1、矿山已完成《内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司元宝山露天煤矿矿山地质环境分期治理及土地复垦方案(2011年5月-2014年7月)》的工作部署，2015年9月28日赤峰市国土资源局及验收专家组对其进行验收并出具《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书》（编号：15006），现状治理效果较好，部分植被未成活，本年度应进行补栽。
《二分期治理方案》治理年度内，治理工程开展中，因主管部门政策调整，矿山后根据《二分期治理方案》治理设计内容及现状编制了《2020年度治理计划书》，于2020年度进行设计治理，矿山上一年度自行完成对汽车排土场的削坡、整形、覆土、恢复植被工作；矿山自行完成对南排土场（包含一分期设计的南排土场、首采区）的削坡、整形、覆土、恢复植被工作。治理效果较好，地形地貌景观与周围地形地貌较协调，部分栽植的树木未成活，2020年度进行补栽。同时2020年度对《二分期治理方案》设计治理的剩余工程继续进行治理，对一分期栽植未成活树木进行补栽。

3、2020年10月29日赤峰市自然资源局组织有关专家组成核查组对内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司提交的《平庄煤业（集团）有限责任公司元宝山露天煤矿2020年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行现场核查，现场核查，矿山已对西排土场北东侧边坡进行削坡、多余土石方进行了清运、修建了截水、已覆盖土、台阶已种树、排土场东侧顶部完成植树和坡面种草。3#排土机排土场坡面已削坡、修建土挡及截水沟、已覆土、平盘道路两侧已种树、坡面已种草。南排土场、汽车排土场已补种树木。一分期已完善治理。

4、2021年矿山坚持“生态优先、绿色发展”的企业发展理念，不断推进绿色矿山建设工作，主要实施工程包括：完善了前期未完成的矿山地质环境治理工程、西排土场的2#排土机排土场治理工程。

5、2022年10月赤峰市自然资源局组织有关专家组成核查组对内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司提交的《平庄煤业（集团）有限责任公司元宝山露天煤矿2022年度矿山地质环境治理计划书》执行情况进行现场核查，经核查，矿山已对1#排土机排土场采取削坡、平整（整形）、平台和边坡覆土、恢复植被、道路压实，西排土场外围架设网围栏；2#排土机排土场平整、覆土和种草。对矿区进行地质环境监测和植被管护等。完成了绿色建设的矿山参观台及道路硬化、排土场封闭围栏工程。

6、2023年度元宝山露天煤矿矿山地质环境治理区为1#排土机排土场的213卡车排土场620m-590m之间和西卡车排土场。已完成对治理区域削坡、平整（整形）、平台和边坡覆土、恢复植被、道路压实，西卡车排土场范围架设网围栏。矿区同时进行了地质环境监测和植被管护等工作。

7、2024年度元宝山露天煤矿矿山地质环境治理区为1#排土机排土场西部顶部平台临时到界区域和西排土场2#排土机上排土场。矿山地质环境监测区为露天采场和排土场。已完成对治理区域进行削坡、平整（整形）、平台和边坡覆土、恢复植被、道路压实。对矿区进行地质环境监测和植被管护等。

第三章 本年度矿山生产计划

一、本年度的主要生产指标计划

受采场第六期征地及村庄搬迁影响，2025年计划原煤生产任务为1140万t，剥离生产任务为5100万m³，剥采比4.47m³/t。2025年爆破工程量为3633万m³（其中自营完成1450万m³），采煤工程量为1140万t（全部自营），剥离工程量为5100万m³（其中自营完成780万m³），内排工程量为3500万m³（其中自营排弃130万m³），外排工程量为1600万m³（均为排土机排弃）。具体指标详见下表所示。
表3-1 2025年生产计划总指标

	项目名称
	单位
	数量
	备注

	一、采剥指标
	
	
	

	1、原煤产量
	万t
	1140
	按照施工单位划分：采矿二部1140万t

	
	
	
	按照采煤位置划分：北帮835万t、东帮221万t、西帮84万t

	
	
	
	按照开采煤层划分：4煤51万t、5煤336万t、6煤704万t、7煤49万t

	
	
	
	按销售结构划分：选煤厂1140万t（含块煤120万t、化工煤150万t、电煤870万t）

	2、剥离量
	万m³
	5100
	按照施工单位划分：采矿二部780万m³、外委剥离4320万m³

	
	
	
	按照剥离位置划分：北帮4460万m³、东帮493万m³、西帮147万m³

	
	
	
	按照剥离物结构划分：表土174万m³、砂砾2170万m³、砂岩2756m³

	3、剥采比
	m³/t
	4.47
	

	二、排弃指标
	
	
	

	1、内排土场
	万m³
	3500
	按照施工单位划分：采矿二部130万m³、外委剥离3370万m³

	
	
	
	按照排弃物结构划分：表土174万m³、砂砾955万m³、砂岩2371万m³

	2、外排土场
	万m³
	1600
	按照施工单位划分：采矿一部1600万m³（1#排土机800万m³、2#排土机800万m³）

	
	
	
	按照供料单位划分：采矿二部进站50万m³、采矿二部供轮斗600万m³、外委剥离进站950万m³

	
	
	
	按照排弃物结构划分：砂砾1215万m³、砂岩385m³

	三、破碎站指标
	
	
	

	1、1#破碎站
	万m³
	200
	破碎站破煤1140万t，破岩1000万m³

	2、2#破碎站
	万m³
	200
	

	3、3#破碎站
	万t
	340
	

	4、4#破碎站
	万m³
	600
	

	5、5#破碎站 
	万t
	800
	

	四、期末二量
	
	
	

	1、回采煤量
	万t
	214
	2026年按1200万t计算

	可采期
	月
	2.1
	

	2、开拓煤量
	万t
	423
	

	可采期
	月
	4.2
	

	五、钻爆指标
	
	
	

	爆破总量
	万m³
	3633
	

	5.1 本部钻爆任务
	
	
	

	1、钻孔进米
	m
	662262 
	6台钻机（含新购置的4台）

	2、爆破量
	万m³
	1450
	煤700万m³、岩750万m³

	3、爆破用药
	t
	3515
	

	4、火药单耗
	g/m³
	242
	其中：煤为170g/m³、岩为310g/m³

	5、电子雷管
	发
	96667

 
	

	6、空气间隔器
	个
	42595
	

	5.2 外委钻爆任务
	
	
	

	1、爆破量
	万m3
	2183
	煤177万m³、岩2006万m³

	六、运距及提升高度
	
	
	

	1、采矿二部
	
	
	

	1.1 煤加权运距
	km
	2.67
	

	1.2 煤提升高度
	m
	47
	

	1.3 剥离加权运距
	km
	1.83
	

	1.4 剥离提升高度
	m
	13
	

	1.5 二次倒运加权运距
	km
	0.2
	电煤堆运输至破碎站

	1.6 二次倒运提升高度
	m
	0
	

	2、外委剥离
	
	
	

	2.1 剥离加权运距
	km
	4.03
	

	2.2 剥离提升高度
	m
	31
	

	七、边坡技术参数
	
	
	

	（一）采场最低标高
	m
	248
	

	（二）最大开采深度
	m
	237
	

	（三）边坡角
	
	
	

	1、采场东帮
	°
	19
	

	2、采场西帮
	°
	10
	

	3、采场北帮
	°
	10
	

	4、内排土场
	°
	13
	

	5、西排土机排土场
	°
	15
	


二、排弃计划

（一）内排计划

2025年内排土场计划排弃量为3500万m³，本部主要排弃内排底部260-380平盘，排弃量130万m³；外委剥离主要排弃380-482平盘，排弃量3370万m³。内排台阶高度24m，平盘宽度为65m，全年平均推进130m，帮坡角13°。为保证内排土场正常发展，2025年5月末需完成底部248防洪集水坑改移，释放下半年内排推进空间。

表3-2内排土场计划排弃量表    

	平盘
	本部排弃量

（万m³）
	外委排弃量

（万m³）
	合计

（万m³）

	476-482
	
	103
	103

	452-476
	
	793
	793

	428-452
	
	653
	653

	404-428
	
	479
	479

	380-404
	
	299
	299

	356-380
	6
	269
	275

	332-356
	19
	277
	296

	308-332
	38
	181
	219

	284-308
	32
	152
	184

	260-284
	27
	124
	151

	248-260
	8
	40
	48

	合计
	130
	3370
	3500


（二）外排计划

为了缓解内排土场压力，2025年计划恢复1#、2#排土线的外排能力，全年外排1600万m³，其中1#排土机作业量800万m³，由1台轮斗（600万m³）搭配1#破碎站（200万m³）供料；2#排土机作业量800万m³，由4#破碎站（600万m³）搭配2#破碎站（200万m³）供料。2台排土机自4月1日作业至11月30日停止，其中1#排土机继续沿现有215#胶带向西侧扇形作业（215#胶带机尾不变，头站计划向西移设270m）；2#排土机继续沿现有226#胶带向南侧扇形作业（226#胶带机尾不变，头站计划向南移设270m，胶带机头站延长180m）；2025年末计划由矿建公司作业形成3#排土场第二次排弃循环初始机道（机道工程量80万m³），为2026年恢复3#排作业创造条件。

第四章 矿山地质环境问题

一、矿山地质环境问题现状

根据现场调查，现状破坏矿山地质环境的单元主要为露天采场、选煤工业场地、西排土场、南排土场、采矿一部、采矿二部、办公生活区、火药库、矿区道路，共损毁土地面积1726.4129hm2。现状对矿山地质环境问题分别论述如下：

1、露天采场

露天采场位于矿区南部，现已形成剥离台阶18个，分别为+452m 水平、+436m水平、+428m 水平、+416m 水平、+404m 水平、+392m 水平、+380m 水平、+368m 水平、+356m 水平、+344m 水平、+332m 水平、+320m 水平、+308m 水平、+296m水平、+284m水平、+272m水平、+260m水平、+248m水平，台阶高度12-18m；

形成采煤台阶14个，分别为+404m 水平、+392m 水平、+380m 水平、+368m 水平、+356m水平、+344m 水平、+332m 水平、+320m 水平、+308m 水平、+296m 水平、+284m 水平、+272m 水平、+260m 水平、+248m水平，台阶高度12m，采掘带宽度30m，煤台阶坡面角70°。2017年以后矿山开始实现采场内排，主要内排区域为采场南侧。该采场西南侧已不再开采，现做为内排土场使用，内排土场面积34.3800hm2，内排土场各台阶平盘宽度均大于40m，坡面角均小于35°。露天采场(包括内排土场)损毁土地面积615.2475hm2。

1）崩塌、滑坡地质灾害

2021年全年监测数据显示南帮、北帮、东帮、西帮边坡整体处于稳定状态，未出现滑坡地质灾害。矿山已在各边帮进行设立监测点进行监测，现状条件下，露天采场的各边坡均处于稳定状态，崩塌、滑坡地质灾害不发育。
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照片4-1 露天采场
2）地面塌陷地质灾害

2016年12月3日，赤峰宝马矿业有限责任公司煤矿发生特别重大瓦斯爆炸事故，据调查组调查，赤峰宝马矿业有限责任公司煤矿越界开采区域已经进入元宝山露天煤矿的采矿权范围内，对元宝山露天煤矿采矿已产生影响，发生了地面塌陷地质灾害，采空区在地表形成一个直径为10m的塌陷坑。据调查访问、收集相关资料可知，宝马矿业越界开采元宝山露天煤矿矿区范围中部面积约1.49km2，越界开采煤层为元露天煤6号煤层，越界开采标高约180-230m，开采深度约50m，越界开采资源量约400多万吨，现状采空区顶部元露天煤矿开采最低标高为440m，现状条件下露天采场存在地面塌陷地质灾害隐患。

经野外调查、收集资料，矿山企业对宝马矿业越界开采形成采空区地表进行人工监测，现状地表未发生地面塌陷地质灾害，综上所述，矿区现状条件下地质灾害不发育，采空区存在地面塌陷地质灾害隐患。

3）含水层破坏现状

元宝山露天煤矿矿区地下水主要包括第四系孔隙潜水强富水-中等富水含水层、第四系孔隙承压水弱含水层和富水性很弱的白垩系含煤系孔隙裂隙承压弱含水层。

①含水层结构破坏

元宝山露天煤矿现状条件下仅在露天采场对含水层结构造成了破坏，露天采场目前长约2.6km，宽2.3km，采掘深度为234m，第四系松散岩类孔隙潜水含水层埋藏深度西部为16-20m，东部为16-18m，含水层厚度西部为10m左右，东部为20m左右。第四系以下的白垩系碎屑岩类孔隙裂隙弱含水层，总之露天采场内第四系含水层和白垩系含水层结构被彻底破坏，已破坏面积为615.2475hm2。

②矿坑疏干对含水层影响

元宝山露天煤矿开采对地下水的影响，主要是矿区大量疏干排水造成的部分含水层疏干和地下水水位下降问题，原第四系松散岩类孔隙潜水含水层厚度25-40m。由于该矿区的主要含水层是第四系孔隙潜水强富水-中等富水含水层，因此疏干排水主要是对第四系孔隙潜水含水层的影响较为明显，经野外调查、收集资料，对露天采场东侧周边1个检测井（J5）、3个观测孔（S2、S5、E2-1）收集地下水监测数据可知，截止2018年3月，水位标高434.22-438.63m，水位埋深15.13-42.43m含水层厚度约20m左右；矿区于1990年8月15日开始疏干排水。

③对矿区及附近水源的影响

矿区内分布有英金河，附近有老哈河。这两条河流均属西辽河水系。英金河于东八家处汇入老哈河。

英金河从矿区中部通过，河床由冲洪积砂砾石、细砂含粉土组成，矿山为保证露天开采，矿山于2013年4月8日至2013年11月4日实施了改河工程。改河工程全线长4.04km。其中改河段长1.60km，上游与张家营子桥连接，长度为1.60km，下游与英金新村防洪堤连接，长度为0.840km。采用混凝土护坡，河床土工膜防渗。河道断面采用梯型断面型式，边坡为1:2.5，该河段河底宽190m，该工程动用土方448.40×104m3，混凝土1.7285×104m3，浆砌石1.2032×104m3，铅丝石笼1.9322×104m3，土工膜48.7384×104m2。采坑帷幕工程于2021年8月11日完成了招标，11月3日工程全部施工完毕，工程累计完成防渗墙196幅，总延米1369m，工程量32075.6m3；防渗膜铺膜面积40094.5m2。通过对比帷幕实施前后观测孔数据及410集水坑涌水量，地下水水位恢复明显，涌水量也有明显减少。

老哈河分布在露天采区南侧4km处，河床由冲洪积砂砾、细砂、粉土等组成，与第四系含水层相互连通，露天矿疏干形成的降落漏斗已跨过老哈河，地下水疏干对老哈河水有一定影响。

地下水降落漏斗范围内为河谷平原区，是主要产粮区，农田灌溉主要以地下水灌溉，只有在雨季部分地区利用洪水灌溉。露天矿采取分流疏干水的方式供给农灌，在露天采场外围地区，露天矿采取增打农灌井的方法进行补偿农灌水源。

④对地下水水质影响

露天采场排水主要为疏干排水和采掘坑排水。上述排水皆有专用管道和排水渠集中汇入矿区的排水总渠，无肓目漫排问题，全部利用，具体如下下表，现状设备完好，正常运行。根据水样分析结果，疏干水水化学类型为HCO3-CaMg型水，矿化度一般小于1.0g/l，分析排水去向及水质，疏干水对地下水水质基本无影响。

3）地形地貌景观影响现状

矿山开采对河谷区进行深层次的开挖，露天采场现状开采深度为222m，破坏了原河谷地貌，大大改变了原生地形地貌景观。

4）土地资源影响现状

矿山现状露天采场(包括内排土场)损毁土地面积615.2475hm2，据土地利用现状图，露天采场处土地类型为水浇地、有林地、其他林地、其他草地、内陆滩涂、沟渠、水工建筑用地及采矿用地。

2、采矿一部

采矿一部位于露天采场西侧，主要服务于露天采场，现已建成办公楼、车库、硫化车间、浴池等，总占地面积为4.3749hm2。
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照片4-2 采矿一部

1）地质灾害现状

根据现场调查，采矿一部周围地势平缓，该区域北侧距宝马矿业约1.18km，未遭受相邻矿山地下开采引发地面塌陷影响，现状地质灾害不发育。

2）含水层破坏现状

采矿一部的建设未揭露含水层，未破坏含水层。

3）地形地貌景观影响现状

采矿一部建设过程中对原地貌进行整平，修建了与原有地貌不协调的建筑物， 破坏了原有地形地貌景观。

4）土地资源影响现状

采矿一部总面积为4.3749hm2，据土地利用现状图，采矿一部处土地类型为水浇地及采矿用地。

3、采矿二部

采矿二部位于露天采场南侧，主要服务于露天采场，已建成车库、食堂、浴池、参观台等。总占地面积为12.6674hm2。
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照片4-3 采矿二部

1）地质灾害现状

根据现场调查，采矿二部周围地势平缓，该区域北侧距宝马矿业约2.79km，未遭受相邻矿山地下开采引发地面塌陷影响，现状地质灾害不发育。

2）含水层破坏现状

采矿二部的建设未揭露含水层，未破坏含水层。

3）地形地貌景观影响现状

采矿二部建设过程中对原地貌进行整平，修建了与原有地形地貌不协调的建筑物，破坏了原有地形地貌景观。

4）土地资源影响现状

采矿二部总占地面积为12.6674hm2，据土地利用现状图，采矿二部处土地类型全部为采矿用地。

4、选煤厂

选煤厂位于露天采场西侧、西排土场西南侧，为矿山原煤的重要分选场地， 主要修建有储煤仓、皮带输送机、筛分车间、压滤车间、洗煤池等，总占地面积24.6700hm2。
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照片4-4 选煤厂

1）地质灾害现状

选煤厂位于西部的缓坡丘陵上，地形起伏不大，无高切边坡存在，经调查现状条件下不存在地质灾害。

2）含水层破坏现状

选煤厂的修建未揭露含水层，未破坏含水层。洗煤池的废水经过处理后通过排水渠排放至指定区域，不会对地下水水质造成影响。

3）地形地貌景观影响现状

选煤厂的修建使得原有的丘陵地貌上人为兴建了建筑物斑块，造成与原有地形地貌景观的不协调，破坏了原有的地形地貌景观。

4）土地资源影响现状

选煤厂总占地面积24.6700hm2，据土地利用现状图，选煤厂处土地类型为旱地、有林地、其他林地及采矿用地。

5、办公生活区

办公生活区位于露天采场东南，为矿山行政中心及生活区，主要修建有机关办公区、机电修配厂、货场、综合生活区等，总占地面积34.6522hm2。
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照片4-5 办公生活区

1）地质灾害现状

办公生活区修建于河谷平原区域，地形起伏不大，经调查现状条件下不存在地质灾害。

2）含水层破坏现状

办公生活区的修建未揭露含水层，未破坏含水层。生活用水经过处理后通过排水渠排放至指定区域，不会对地下水水质造成影响。

3）地形地貌景观影响现状

办公生活区的建设使得原有的平原地貌直接修建了大面积的建筑物，破坏了原有的地形地貌景观。

4）土地资源影响现状

办公生活区总占地面积34.6522hm2据土地利用现状图，办公生活区土地类型为水浇地、旱地、沟渠、村庄及采矿用地。

6、西排土场

西排土场位于露天采场西侧，为矿山目前主要排土场地，总占地面积882.3431m2（包含已治理的区域），场地内包含有光伏发电场地、1#排土机排土场、2#排土机排土场、3#排土机排土场、汽车排土场，矿山已对汽车排土场、3#排土机排土场、2#排土机排土场进行治理，汽车排土场于1990年接受排土，排放高度80m，排土机排土场于1998年开始排土，排放高度195m，排放量220万m3。该排土场东北侧柏油路为乡村道路（长胜村-龙头山村），距离排土场约60-320m。2020年完成汽车排土场治理工程，2021年对西排土场的2#排土机排土场进行治理。2022年对西排土场的1#排土机排土场进行治理。2023年度对治理区为1#排土机排土场的213卡车排土场620m-590m之间和西卡车排土场进行治理。
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照片4-6 西排土场
1）地质灾害现状

西排土场为山坡丘陵地区，经过多年的排土存在一定地质灾害隐患，为了有效治理地质灾害，近几年对西排土场的3#排土机排土场、2#排土机排土场、汽车排土场、东侧边坡等区域进行治理，有效避免崩塌和滑坡的发生。矿山已在西排土场进行设立监测站进行监测，现状条件下，排土场边坡均处于稳定状态，崩塌、滑坡地质灾害不发育。

2）含水层破坏现状

西排土场未揭露含水层，未破坏含水层。排土场中存放的矿山开采剥离废石、煤矸石所含的有害成分较少，含有有机成分、碱土金属及硫化物等，雨季临时形成的地表水体最终汇入英金河，渗入地下甚少，对地下水水质基本无影响。

3）地形地貌景观影响现状

西排土机排土场因排放剥离物，将原有地形抬高，形成了大面积的人工堆积地貌，改变了原有地形地貌，破坏了当地原有地形地貌景观。

4）土地资源影响现状

西排土场总占地面积882.3431hm2，据土地利用现状图，西排土场土地类型为水浇地、有林地、其他林地、其他草地、村庄及采矿用地。

7、南排土场

南排土场位于露天采场西南侧，为矿山前期排土场地，于1990年接受排土，现已达到排放境界，排土场高度105m，排土量为3770.1×104m3。矿山对其表面进行平整、覆土、植树种草治理工程，种植草和树木成活率较高，长势良好。南排土场总占地面积145.37m2。
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照片4-7 南排土场
1）地质灾害现状

矿山将南排土场进行修整后恢复植被，根据现场调查，南排土场边坡目前处于稳定状态，现状地质灾害不发育。

2）含水层破坏现状

南排土场现状条件下未对含水层结构造成破坏，排土场中存放的矿山开采剥离废石、煤矸石所含的有害成分较少，含有有机成分、碱土金属及硫化物等，雨季临时形成的地表水体最终汇入英金河，渗入地下甚少，对地下水水质基本无影响。

3）地形地貌景观影响现状

南汽车排土场现已完成排土任务，原始地形已被抬高，形成人工堆积地貌，破坏了原有的地形地貌景观，经过恢复治理，地表景观得到一定程度的美化。

4）土地资源影响现状

南排土场总占地面积145.37hm2，据土地利用现状图，南排土场处土地类型为有林地、沟渠、村庄及采矿用地。

8、火药库

炸药库位于已治理的南排土场顶部，占地面积2.7358hm2，为砖混结构。

1）地质灾害现状

火药库现状条件下不存在地质灾害。
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照片4-8 火药库

2）含水层破坏现状

火药库未对含水层造成破坏。

3）地形地貌景观影响现状

火药库的建设破坏了原有地形地貌。

4）土地资源影响现状

火药库占地面积2.7358hm2，据土地利用现状图，火药库土地类型为采矿用地。

9、矿区道路

为连接矿山各场地之间的道路，道路长度5440m，平均宽度8m，占地面积4.3520hm2。

1）地质灾害现状

矿区道路位于各场地之间，现状条件下不存在地质灾害。
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照片4-9 矿区道路

2）含水层破坏现状

矿区道路未对含水层造成破坏。

3）地形地貌景观影响现状

矿区道路的建设破坏了原有地形地貌，破坏面积4.3520hm2。

4）土地资源影响现状

矿区道路总占地面积4.3520hm2，根据土地利用现状图，矿区道路土地类型为水浇地、其它草地及采矿用地。

依据第三次土地调查土地利用现状图K50G040084、K50G040085、K50G040086、K50G040087、K50G041085、K50G041086，确定治理区内土地利用类型为水浇地、旱地、有林地、其它林地、其它草地、内陆滩涂、沟渠、水工建筑用地、村庄及采矿用地，属元宝山区集体所有和内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司所有。

二、矿山地质环境问题预测
2025年重点边坡为：北帮采剥计划位置边坡、北帮西北侧采剥计划位置边坡、东帮回采位置边坡、南帮内排土场边坡，共4处边坡的稳定性应重点考虑。以下对2025年采场、内排土场计划推进的位置分别进行边坡稳定性验算,剖面位置见下图。
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图4-1重点边坡位置平面示意图

表4-1岩体物理力学指标表   

[image: image12.png]EEEM | AKE® € (kpa) () E(MPa) “ v (kN/m)
Ty 60.75 25.22 16.3
BL 0 37.6 22.2
ELo7 120 25 550 0.3 20
* 20.1 60 31 600 0.29 13.1
B 13.0 173 27 880 0.25 211
£ 115 109 24.66 500 0.35 211
16.5 21.5 10.86 20 0.45 138
BE 16.55 19.5 8.4 138
14.12 131.1 20.11 138





（一）边坡安全储备系数

根据《煤炭工业露天矿设计规范》GB50197-2015的有关规定，安全储备系数为科学、合理的设计露天煤矿各帮边坡角度提供了有力依据。规范中明确的安全储备系数选取范围如下表所示。

表4-2明确的安全储备系数选取表    

	边坡类型
	服务年限（a）
	稳定系数

	边坡上有特别重要建筑物或边坡滑落

会造成生命财产重大损失者
	＞20
	＞1.5

	采掘场最终边坡
	＞20
	1.3～1.5

	非工作帮边坡
	＜10
	1.1～1.2

	
	10～20
	1.2～1.3

	
	＞20
	1.3～1.5

	工作帮边坡
	临时
	1.05～1.2

	外排土场边坡
	＞20
	1.2～1.5

	内排土场边坡
	＜10
	1.2

	
	≥10
	1.3


根据《元宝山露天煤矿年度边坡稳定性分析与评价报告》结论，采掘场东端帮边坡服务年限相对较短，受断层影响较为严重，且存在集水坑等重要安全设施，一旦出现滑坡，集水坑随之损坏，可能造成淹坑事故的发生，确定采掘场东端帮边坡的安全储备系数为1.20；采掘场西端帮上部有采矿工程部等重要构筑物，确定安全储备系数为1.20；工作帮服务年限较短，确定安全储备系数为1.10；考虑到英金河改道通过内排土场，确定内排土场安全储备系数为1.30。

（二）边坡稳定性验算

本次边坡稳定性评价选用采掘场计划图中的北帮西北侧XB-2025、东帮DB-2025、北帮BB-2025、内排NP-2025，共计4个剖面对元宝山露天煤矿边坡进行评价。经计算，各剖面的稳定性系数均能满足安全储备系数的要求，地下水的影响通过折减弱层指标体现于评价结果中，评价结果汇总于下表。

表4-3边坡稳定计算结果表   

	位置
	剖面
	边坡高度/m
	边坡角/°
	稳定系数Fs

	北帮西北侧
	XB-2025
	230
	10
	2.693

	东帮
	DB-2025
	229
	19
	1.218

	北帮
	BB-2025
	237
	10
	2.238

	内排
	NP-2025
	232
	13
	1.744
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图4-2  XB-2025剖面边坡稳定系数2.693

[image: image14.png]1.218

BE

RE

IES




图4-3 DB-2025剖面边坡稳定系数1.218
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图4-4  BB-2025剖面边坡稳定系数2.238
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图4-5  NP-2025剖面边坡稳定系数1.744

第五章 矿山地质环境防治工程

一、矿山地质环境治理区的确定

1、治理区的确定原则与依据：

1）根据矿山地质环境影响及土地利用现状调查和预测结果，确定本期治理区域、治理内容和治理工程量。

2）治理区的确定要与矿业生产相协调，要依据矿产资源开发利用说明书所确定的采矿活动进度，合理确定治理区；矿业生产中，要兼顾治理区矿山地质环境治理工程的实施，为矿山地质环境的恢复治理提供条件。

3）按照边开采边治理的原则，对于本期能够治理及土地复垦的区域进行矿山地质环境治理及土地复垦。

4）坚持在保护中开发，在开发中保护的原则，对于矿山建设，按照相应的设计规范进行作业，在施工中不随意破坏土地，维护周围地形地貌景观，建设绿色矿山。特别在矿区地质环境治理结合完善和改进矿区环境，提高资源综合利用、节能减排前提下开展治理；

5）本年度主要开采北帮416-248m的4、5、6煤，东帮380-368m的6煤，西帮332-296m的7煤。开采剥离物大部分内排，前期少量外排西排土场，故生产作业基本在露天采坑内和外排土场作业。结合本年度矿山生产计划和现状存在的矿山地质环境问题，为了有效治理西排土场的矿山地质环境问题，2025年度矿山地质环境治理主要对1#排土机排土场西部顶部平台到界区域进行削坡整形、土地平整、覆土、撒播草籽。对于露天采场清除危岩体（含清运）。
2、治理区的确定：

    为了有效和按时完成年度矿山地质环境治理工作，本年度拟治理区为1#排土机排土场西部顶部平台到界区域。矿山地质环境治理面积117.89hm2，矿山地质环境监测面积1642.9598hm2。

表5-1  2025年度矿山地质环境治理拐点范围(2000国家大地坐标系)

	序号
	X
	Y
	序号
	X
	Y

	1
	4690297.501
	40438883.320
	36
	4689651.916
	40439820.595

	2
	4690342.745
	40438936.853
	37
	4689633.924
	40439757.148

	3
	4690368.939
	40439017.745
	38
	4689616.991
	40439697.404

	4
	4690379.655
	40439066.520
	39
	4689586.299
	40439642.947

	5
	4690403.467
	40439141.464
	40
	4689565.132
	40439609.109

	6
	4690392.752
	40439225.926
	41
	4689560.899
	40439565.755

	7
	4690387.788
	40439261.246
	42
	4689567.778
	40439447.324

	8
	4690324.970
	40439261.246
	43
	4689557.724
	40439377.005

	9
	4690271.990
	40439430.424
	44
	4689523.857
	40439270.205

	10
	4690152.343
	40439659.225
	45
	4689507.453
	40439210.989

	11
	4690099.272
	40439760.713
	46
	4689473.586
	40439160.762

	12
	4690059.438
	40439839.508
	47
	4689458.770
	40439089.915

	13
	4690042.939
	40439871.397
	48
	4689449.774
	40439028.056

	14
	4690036.345
	40439883.567
	49
	4689413.790
	40438982.058

	15
	4690027.543
	40439901.692
	50
	4689367.224
	40438855.695

	16
	4690020.263
	40439916.681
	51
	4689367.224
	40438777.446

	17
	4690013.550
	40439931.715
	52
	4689401.619
	40438691.795

	18
	4689994.551
	40439974.264
	53
	4689438.661
	40438647.383

	19
	4689980.039
	40440004.937
	54
	4689538.145
	40438589.753

	20
	4689952.613
	40440062.902
	55
	4689607.466
	40438572.306

	21
	4689930.059
	40440112.049
	56
	4689679.962
	40438535.824

	22
	4689909.749
	40440156.305
	57
	4689717.004
	40438514.676

	23
	4689870.672
	40440242.028
	58
	4689769.921
	40438517.848

	24
	4689845.278
	40440293.422
	59
	4689809.079
	40438547.984

	25
	4689746.108
	40440265.770
	60
	4689854.587
	40438582.350

	26
	4689778.916
	40440239.334
	61
	4689876.283
	40438582.350

	27
	4689785.266
	40440203.910
	62
	4689892.688
	40438620.417

	28
	4689801.142
	40440161.085
	63
	4689904.329
	40438637.864

	29
	4689800.612
	40440145.752
	64
	4689913.325
	40438676.989

	30
	4689761.983
	40440071.205
	65
	4689920.733
	40438685.978

	31
	4689740.816
	40440035.781
	66
	4689955.659
	40438708.184

	32
	4689719.650
	40439990.312
	67
	4690140.338
	40438853.580

	33
	4689705.362
	40439936.383
	68
	4690230.826
	40438876.183

	34
	4689678.904
	40439880.339
	
	
	

	35
	4689658.795
	40439851.260
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图5-1  2025年度治理区域影像图

二、2025年度矿山地质环境治理工程

1、1#排土机排土场西部顶部平台到界区域

（1）削坡

对1#排土机排土场西部顶部平台到界区域进行削坡整形，降低边坡高度与坡度，削坡产生的土石用于直接堆至坡底部进行垫坡，坡面进行整形使其规整，治理区域的面积共计117.89hm2，削坡整形量5.7万m3。削坡整形后整体坡度不大于25°。

（2）平整（整形）

对1#排土机排土场西部顶部平台临时到界区域进行平整，平整面积117.89hm2。

（3）覆土


对平整后的平台进行覆土，其需覆土面积为 1132226m2，覆土厚度 1m，可以满足恢复耕地的要求，其覆土量为 1132226m3；对平整后的边坡进行覆土，需覆面积46709m2，覆土厚度 0.3m，满足恢复草地的要求，覆土量为 14012.7m3，故覆土总量为1146238.7m3。

（4）撒播草籽

1#排土机排土场西部顶部平台临时到界区域进行草籽条播，所有草籽使用沙打旺，草木犀，柠条，垂穗披碱草，披碱草，燕麦，羊草，黑麦草，红豆草，紫花苜蓿，老牛筋，混播比例为：1：1：0.5：0.5：1：1：1：1：1：1：1，撒播密度为每公顷40kg，混播草籽，恢复为草地。撒播草籽面积为117.89hm2。

表5-2 治理工程量汇总表

	治理单元
	治理面积（hm2）
	削坡

（万m3）
	平整整形（hm2)
	覆土

（万m3）
	种草（hm2）

	1#排土机排土场西部顶部平台到界区域
	117.89
	5.7
	117.89
	114.62
	117.89


三、矿山地质环境管护工程

对恢复植被区域进行管护工程。

1、植被恢复效果监测

植被恢复效果监测工程指植被恢复质量监测。为尽快恢复土地的生产力，保证植被恢复质量，拟采用随机调查样方的方法对植被恢复效果进行监测，在进行样方调查时，应对植被恢复生长情况作出评价，包括高度、盖度、密度、有无病虫害等。

2、补苗及灌溉

对新种植的植被，做好种植后期的管护和监测，由矿部因地制宜，进行定期补植，旱季无雨时节要进行必要的灌溉，增加植被成活率。

四、矿山地质环境监测工程

内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司元宝山露天煤矿存在的矿山地质环境问题主要为：采空区上部存在地面塌陷地质灾害；露天采场高陡边帮监测；对地下水进行监测；对排土场边坡监测。元宝山露天煤矿采场内边坡监测采用两套自动监测系统，分别是边坡监测雷达、可移动GNSS自动监测桩两种设备。针对上述矿山地质环境问题，进行监测工程布署。

1、采空区监测

（1）监测点的布设

元宝山露天煤矿采空区位于采场北帮工作帮，2024年河道改移竣工，废除原有人工监测点，目前采空区上覆边坡采用雷达监测，雷达位于东帮416平盘。如图所示
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边坡监测东雷达

（2）监测内容

采空区上部地面变形情况，包括：水平位移、垂直位移。

（3）监测方法

元宝山露天煤矿边坡雷达监测系统采用三维立体形变颜色差分图以及二维曲线走向图对边坡岩移形变进行分析，在系统设定界面设置形变参数以及形变预警参数，通过对设定时间内累计变化量作比较，如果超出阈值就会触发报警。

（4）监测频率

正常情况下，每月30分钟扫面一次，全天24小时实时监测。

（5）技术要求

元宝山露天煤矿现使用的边坡监测雷达为“合成孔径雷达（微变感知雷达）”，基于形变遥感监测系统，可实现亚毫米级形变测量，雷达监测距离为5KM，监测视角120°，监测精度0.1mm，够对露天矿山采场边坡、内排土场实施远距离、大视角、高精度、24小时不间断监测，实时、自动分析数据，快速、准确预测预报边坡滑坡和坍塌险情。
（6）监测时限

2025年1月1日-2025年12月31日。
2、露天采场内高陡边帮监测

（1）监测点的布设

采场内监测网共布设4套，分别为：西排土场内卡车排土场监测网、南排土场监测网、西排土场内3#排土场监测网、预测地面塌陷区监测网，监测网布置见下表。

	西排土场内卡车排土场监测点坐标

	2000国家大地坐标系

	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	XP12
	4689953.92
	40440799.12
	XP13
	4689950.56
	40440983.13

	XP14
	4689941.94
	40441219.84
	XP15
	4689884.12
	40440787.12,

	XP16
	4689885.26
	40440999.63
	XP17
	4689856.28
	40441219.07


表1.西排土场内卡车排土场监测网
	GNSS监测点分析详表：西排土场内卡车排土场监测网（6个点）
	单点判定

	序号
	点名
	累计变化量（mm）
	周期变化量（mm）
	

	
	
	∑△XY
	∑△X
	∑△Y
	∑△H
	△XY
	△X
	△Y
	△H
	

	1
	XP12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	XP13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	XP14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	XP15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	XP16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	XP17
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	南排土场监测点坐标

	2000国家大地坐标系

	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	XP18
	4688703.78
	40442012.05
	XP19
	4688611.10
	40442085.87

	XP20
	4688539.00
	40442199.58
	XP21
	4688580.95
	40442291.66

	XP22
	4688667.46
	40442176.79
	XP23
	4688764.30
	40442094.61


表2.南排土场监测网

	GNSS监测点分析详表：南排土场监测网（6个点）
	单点判定

	序号
	点名
	累计变化量（mm）
	周期变化量（mm）
	

	
	
	∑△XY
	∑△X
	∑△Y
	∑△H
	△XY
	△X
	△Y
	△H
	

	7
	XP18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	XP19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	XP20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	XP21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	XP22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	XP23
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	西排土场内3#排土场监测点坐标

	2000国家大地坐标系

	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	XP24
	4691319.33
	40436817.08
	XP25
	4691343.18
	40436997.97

	XP26
	4691363.29
	40437175.91
	XP27
	4691388.44
	40437397.73

	XP28
	4691417.63
	40437642.83
	XP29
	4691446.91
	40437894.52


表3.西排土场内3#排土场监测网

	GNSS监测点分析详表：西排土场内3#排土场监测网（6个点）
	单点判定

	序号
	点名
	累计变化量（mm）
	周期变化量（mm）
	

	
	
	∑△XY
	∑△X
	∑△Y
	∑△H
	△XY
	△X
	△Y
	△H
	

	13
	XP24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	XP25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	XP26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	XP27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	XP28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	XP29
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	预测地面塌陷区监测点坐标

	2000国家大地坐标系

	编号
	X
	Y
	编号
	X
	Y

	坝1
	4691230
	40444152
	坝2
	4691207
	40444328

	坝3
	4691137
	40444485
	N1-10
	4691135
	40443978

	N1-11
	4691160
	40444183
	N1-12
	4691086
	40444424

	N1-13
	4691022
	40444585
	N1-14
	4690931
	40444788

	N2-1
	4691030
	40444014
	6D
	4691017
	40444161

	7D
	4690961
	40444377
	8D
	4690902
	40444553

	9D
	4690835
	40444008
	10D
	4690840
	40444155

	11D
	4690768
	40444439
	12D
	4690927
	40444708

	监1
	4692165
	40443753
	监2
	4691933
	40443653

	监3
	4691546
	40444126
	监4
	4691520
	40444375

	监5
	4691453
	
	
	
	


表4.预测地面塌陷区监测网

	GNSS监测点分析详表：预测地面塌陷区监测网（21个点）
	单点判定

	序号
	点名
	累计变化量（mm）
	周期变化量（mm）
	

	
	
	∑△XY
	∑△X
	∑△Y
	∑△H
	△XY
	△X
	△Y
	△H
	

	19
	坝1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	坝2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	坝3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	N1-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	N1-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	N1-12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	N1-13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	N1-14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	N2-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	6D
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	7D
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	8D
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	9D
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	10D
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	11D
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	12D
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	监1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	监2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	监3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	监4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	监5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）监测内容

露天采场四周开采高陡边帮上部岩体、碎石可能发生滑坡、崩塌地质灾害的塌落情况。

（3）监测方法

元宝山露天煤矿GNSS岩移监测点参数信息，按煤矿监管部门要求设置，例如监测点解算间隔、三维坐标、预警预报、点位经纬度等信息进行设置，进行实时位移量数据与曲线、实时速度与加速度数据与曲线等功能进行查看与分析。通过Android系统云平台的预警预报功能与北斗多源数据监测系统云服务器端预警预报信息同步功能，将预警信息以手机短信、E-mail等形式实时预警，同时预警预报界面可显示在线数量、离线数量、预警级别及预警数量等，根据实际需要精选点击查看。
（4）监测频率

每10分钟监测一次，24小时实时监测。

（5）技术要求

一体化内置GNSS天线、全系统全频点、3D扼流圈、相位中心误差优于±2mm；水平面覆盖范围为0°～ 360°；监测系统进行北斗数据高动态，变频解算，自动调节解算频率，一体化、网络技术集成，内置MEMS动态触发调整监测频率功能，支持4级阈值自适应触发调整监测频率，监测频率自适应，可实现阈值超限报警。

（6）监测时限

2025年1月1日-2025年12月31日。

3、对地下水进行监测

（1）监测点的布设

露天采场附近、周边村庄共布设28个地下水位监测点，10个水质监测点。

（2）监测项目

主要监测项目为水位变化，特别是在雨季，要加强观测，包括地下含水层的水位埋深、水位标高变化。

（3）监测方法

以动态水位监测系统测量为主，对地下水位进行监测，分析对下水位变化情况，并对引发的变化与矿山开采活动进行分析。

（4）监测频率

动态监测系统每12小时采集一次数据，可实施观测水位数据，分析水位变化。

（5）监测时限

2025年1月1日-2025年12月31日。

表5-8 地下水位位置、监测点坐标一览表

	点号
	位 置
	X
	Y

	1
	松山区、安庆镇板石图村南
	4699423.011
	40688715.006

	2
	元宝山区、建昌营镇、露天矿指挥部院内(8059孔)
	4691211.210 
	40692583.906 

	3
	松山区、安庆镇、芦家营子村南(8052孔)
	4697233.650 
	40682584.023 

	4
	元宝山区、风水沟镇庄头营子村(8075孔)
	4690889.684 
	40699298.661 

	5
	元宝山区、元宝山镇王家店村、七家
	4684319.037
	40687822.773

	6
	元宝山区、建昌营镇南庙村、东八家(长1孔)
	4688649.168
	40694058.715

	7
	元宝山区、元宝山镇王皇村咸家营子村东(长17孔)
	4681733.358 
	40686730.871 

	8
	元宝山区、风水沟镇张家营子(长20孔)
	4693029.684 
	40701463.486 

	9
	元宝山区、风水沟镇兴隆坡村西(长21孔)
	4689949.987 
	40695918.592 

	10
	松山区、安庆镇、安庆沟车站东(长4孔)
	4698787.188 
	40691893.322 

	11
	松山区、安庆镇、元茂隆村大烧锅地南(长10孔)
	4697706.541 
	40687046.870 

	12
	松山区、安庆镇、松山区生态林场(长3孔)
	4697114.965 
	40690336.216 

	13
	元宝山区、风水沟镇老宫营子西南(长14孔)
	4696319.121 
	40694148.363 

	14
	元宝山区、建昌营镇元宝山发电厂南(长16孔)
	4686494.861 
	40692080.557 

	15
	元宝山区、风水沟镇下坎子村老宫营子南(长5孔)
	4695774.041 
	40693476.918 

	16
	松山区、安庆沟乡元茂隆市场北(长13)
	4698346.617 
	40684704.444 

	17
	元宝山区、建昌营镇南荒村(河北)张家营子
	4693985.569 
	40689454.630 

	18
	元宝山区、建昌营镇长胜村长胜沟门
	4695352.909 
	40685298.735 

	19
	建平县、老官地乡达拉甲村北(长19孔)
	4687493.311 
	40694155.793 

	20
	元宝山区、建昌营镇、南庙村中五家(建1孔)
	4689484.820
	40692429.231

	21
	元宝山区、建昌营镇、长胜村马家营子(长观孔)
	4695993.478
	40684390.251

	22
	露天采场北侧附近-J7检查井
	4691161.405
	40445037.509

	23
	露天采场东北角附近-J8观测孔
	4690551.762
	4045613.2530

	24
	露天采场东侧附近-S5观测孔
	4688611.421
	40444459.522

	25
	露天采场东侧附近-G7观测孔
	4688318.295
	40443989.090

	26
	露天采场东侧附近-G9观测孔
	4690021.245
	40445201.362

	27
	露天采场东侧附近-G11观测孔
	4690218.230
	40445338.757

	28
	露天采场东侧附近-E1-5观测孔
	4688306.715
	40444400.664


五、结合绿色矿山建设完善前期矿山地质环境治理
2025年度矿山地质环境治理将围绕1#排土机排土场西部顶部平台临时到界区域矿山地质环境治理与土地复垦工作展开。

第六章 经费估算

一、经费估算依据

（一）经费估算依据相关规范

（1）国土资源部《土地复垦方案编制规程》（中华人民共和国土地管理行业标准TD/T1031.1—2011）；

（2）财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知（财综〔2011〕128号）；

（3）财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额》（2011）；

（4）财政部、国土资源部《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2011）；

（5）财政部、税务总局、海关总署公告[2019]39号文《关于深化增值税改革有关政策的公告》；

（6）《土地开发整理项目预算定额标准》（国土资源部与财政部，2012年）；

（7）《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）；

（8）《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》；

（9）采用物价水平为内蒙古自治区赤峰市2024年第四季度造价信息。
（二）费用构成以及取费标准、计算依据

根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》，本项目静态投资估算由工程施工费组成。

1、工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润、税金组成。其中直接费由直接工程费、措施费组成；间接费由规费、企业管理费组成；税金由营业税、城乡维护建设税、 教育费附加组成；其它费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费、项目管理 费组成。

（1）直接费

指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。其中直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费；措施 费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和安全施 工措施费。

①直接工程费

人工费=定额劳动量（工日）×人工概算单价（元／工日）。

人工预算单价根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》，以及该区相关的地区津贴等，赤峰市元宝山区属于 二类区，经计算，人工工资预算单价为：甲类工94.15元/工日，乙类工73.5元/工日。
表6-1人工预算单价计算表（甲类工）

	地区类别
	二类工资
	定额人工等级
	费率
	甲类工

	序号
	项目
	计算公式
	
	单价（元）

	1
	基本工资
	基本工资标准*12/（250-10）
	
	72.05

	2
	辅助工资
	地区津贴+施工津贴+夜餐津贴+节日加班津贴
	
	8.076

	（1）
	地区津贴
	0*12/（250-10）
	
	0

	（2）
	施工津贴
	3.5*365*0.95/（250-10）
	
	5.057

	（3）
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）/2*0.2
	0.2
	0.8

	（4）
	节日加班津贴
	基本工资*（3-1）*11/250*0.35
	0.35
	2.219

	3
	工资附加费
	职工福利基金+工会经费+工伤保险费
	
	14.022

	（1）
	职工福利基金
	（基本工资+辅助工资）*14%
	14
	11.218

	（2）
	工会经费
	（基本工资+辅助工资）*2%
	2
	1.603

	（3）
	工伤保险费
	（基本工资+辅助工资）*1.5%
	1.5
	1.202

	
	甲类工工资
	（基本工资+辅助工资+工资附加费）*1
	
	94.15


表6-2工预算单价计算表（乙类工）

	地区类别
	二类工资
	定额人工等级
	费率
	乙类工

	序号
	项目
	计算公式
	
	单价（元）

	1
	基本工资
	基本工资标准*12/（250-10）
	
	58.69

	2
	辅助工资
	地区津贴+施工津贴+夜餐津贴+节日加班津贴
	
	3.865

	（1）
	地区津贴
	0*12/（250-10）
	
	0

	（2）
	施工津贴
	2*365*0.95/（250-10）
	
	2.89

	（3）
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）/2*0.05
	0.05
	0.2

	（4）
	节日加班津贴
	基本工资*（3-1）*11/250*0.15
	0.15
	0.775

	3
	工资附加费
	职工福利基金+工会经费+工伤保险费
	
	10.947

	（1）
	职工福利基金
	（基本工资+辅助工资）*14%
	14
	8.758

	（2）
	工会经费
	（基本工资+辅助工资）*2%
	2
	1.251

	（3）
	工伤保险费
	（基本工资+辅助工资）*1.5%
	1.5
	0.938

	
	乙类工工资
	（基本工资+辅助工资+工资附加费）*1
	
	73.5


材料费=定额材料用量×材料单价，主要材料单价按照《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，超出限价部分单独计算材料价差，材料主要依据内蒙古自治区赤峰市2024第四季度造价信息及实地调查价格。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元／台班）。台班费定额依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》编制，具 体见定额单价取费表。

②措施费

指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括临时设施费、冬雨季施工增加费、施工辅助费和安全施工措施费。

措施费=直接工程费×措施费费率。

其费率依据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国土资源厅《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》计取，取费标准如表6-3

表6-3施费费率表

	序
号
	工程类别
	临时设施

费率（%）
	冬雨季施工增

加费率（%）
	施工辅助

费率（%）
	安全施工措

施费率（%）
	费率合计

（%）

	1
	土方工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6

	2
	石方工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6

	3
	砌体工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6

	4
	混凝土工程
	3
	0.7
	0.7
	0.2
	4.6

	5
	植被工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6

	6
	辅助工程
	2
	0.7
	0.7
	0.2
	3.6


（2）间接费

间接费包括企业管理费和规费，依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，间接费率按工程类别进行计取，间接费按项目直接费×间接费费率进行计算，取费标准如表6-4。

表6-4  间接费费率表

	序号
	工程类比
	计算基础
	费率（%）

	1
	土方工程
	直接费
	5

	2
	石方工程
	直接费
	6

	3
	砌体工程
	直接费
	5

	4
	混凝土工程
	直接费
	6

	5
	植被工程
	直接费
	5

	6
	其他工程
	直接费
	5


（3）利润

依据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》规定，利润按直接费与间接费之和的 3%计取。

（4）税金

税金=（直接费+间接费+利润）×税率。

依据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）规定，增值税税率取9%。

2、其它费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费和项目管理费，根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》进行计算。

（1）前期工作费

前期工作费包括项目可研论证费、项目勘测与设计费和项目招标代理费。

1）项目可研论证费

以工程施工费作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。具体见表6-5。

表6-5  项目可研论证费计费标准             单位：万元

	序号
	计费基数
	项目可研论证费

	1
	≤180
	2

	2
	500
	4

	3
	1000
	6

	4
	3000
	12

	5
	5000
	15

	6
	10000
	25


注：计费基数大于 1亿元时，按计费基数的 0.25%计取。

2）项目勘测与设计费

以工程施工费作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。具体见表6-6。

表6-6  项目勘测与设计费计费标准             单位：万元

	序号
	计费基数
	项目可研论证费

	1
	≤180
	7.5

	2
	500
	20

	3
	1000
	39

	4
	3000
	93

	5
	5000
	145

	6
	10000
	270


注：计费基数大于 1亿元时，按计费基数的2.7%计取。

3）项目招标代理费

以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进法计算。详见表6-7。

表6-7  项目招标代理费计费标准               单位：万元

	序号
	计费基础（万元）
	费率（%）
	算例

	
	
	
	计费基础
	项目招标代理费

	1
	≤500
	0.5
	500
	500×0.5%=2.5

	2
	500-1000
	0.4
	1000
	2.5+（1000-500）×0.4%=4.5

	3
	1000-3000
	0.3
	3000
	4.5+（3000-1000）×0.3%=10.5

	4
	3000-5000
	0.2
	5000
	10.5+（5000-3000）×0.2%=13.5

	5
	5000-10000
	0.1
	10000
	13.5+（10000-5000）×0.1%=18.5

	6
	10000以上
	0.05
	15000
	18.5+（15000-10000）×0.05%=21


注：计费基数小于100万元时，按计费基数的1.0%计取。

（2）工程监理费

项目承担单位委托具有工程资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程监督与管理所发生的费用。以工程施工费为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。详见表6-8。

表6-8  工程监理费计费标准                单位：万元-

	序号
	计费基数
	工程监理费

	1
	≤180
	4

	2
	500
	10

	3
	1000
	18

	4
	3000
	45

	5
	5000
	70

	6
	10000
	120


注：计费基数大于1亿元时，按计费基数的1.20%计取。

（3）竣工验收费

竣工验收费指矿山地质环境治理项目工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出，包括工程验收费、项目决算编制与审计费。以工程施工费为计费基数，按照相应的差额定率累进法计算。

1）工程验收费，计算方式为：以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进法计算，详见表6-9。

表6-9  工程验收费计费标准                单位：万元

	序号
	计费基础（万元）
	费率（%）
	算例

	
	
	
	计费基础
	工程验收费

	1
	≤180
	1.7
	180
	180×1.7%=3.06

	2
	180-500
	1.2
	500
	3.06+（500-180）×1.2%=6.9

	3
	500-1000
	1.1
	1000
	6.9+（1000-500）×1.1%=12.4

	4
	1000-3000
	1.0
	3000
	12.4+（3000-1000）×1.0%=32.4

	5
	3000-5000
	0.9
	5000
	32.4+（5000-3000）×0.9%=50.4

	6
	5000-10000
	0.8
	10000
	50.4+（10000-5000）×0.8%=90.4

	7
	10000 以上
	0.7
	15000
	90.4+（15000-10000）×0.7%=125.4


2）项目决算编制与审计费，计算方式为：以工程施工费作为计费基数，采用差额定率累进法计算，详见表 6-10。

表6-10  项目决算编制与审计费计费标准         单位：万元

	序号
	计费基础（万元）
	费率（%）
	算例

	
	
	
	计费基础
	项目决算编制与审计费

	1
	≤180
	1.0
	500
	500×1.0%=5

	2
	500-1000
	0.9
	1000
	5+（1000-500）×0.9%=9.5

	3
	1000-3000
	0.8
	3000
	9.5+（3000-1000）×0.8%=25.5

	4
	3000-5000
	0.7
	5000
	25.5+（5000-3000）×0.7%=39.5

	5
	5000-10000
	0.6
	10000
	39.5+（10000-5000）×0.6%=69.5

	6
	10000 以上
	0.5
	15000
	69.5+（15000-10000）×0.5%=94.5


（4）项目管理费

项目管理费指项目承担单位为项目立项、筹备、实施等工作所发生的的费用，包括人员的工资、工资性补贴、施工现场津贴、社会保障费用、住房公积金、职工福利费、工会经费、劳动保护费；办公费、差旅交通费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费；乡镇协调费、宣传费、培训费、咨询费、业务招待费、技术资料费、印花税和和其他管理性开支等。

以工程施工费、前期工作费、工程监理费、竣工验收费之和为计费基数，采用差额定率累进法计算。项目管理费计费标准详见表 6-11。

表6-11  项目管理费计费标准               单位：万元

	序号
	计费基础（万元）
	费率（%）
	算例

	
	
	
	计费基础
	项目管理费

	1
	≤180
	1.5
	500
	500×1.5%=7.5

	2
	500-1000
	1.0
	1000
	7.5+（1000-500）×1.0%=12.5

	3
	1000-3000
	0.5
	3000
	12.5+（3000-1000）×0.5%=22.5

	4
	3000-5000
	0.3
	5000
	22.5+（5000-3000）×0.3%=28.5

	5
	5000-10000
	0.1
	10000
	28.5+（10000-5000）×0.1%=33.5

	6
	10000 以上
	0.08
	15000
	33.5+（15000-10000）×0.08%=37.5


3、不可预见费

指在施工过程中因自然灾害、设计变更及其他不可预见因素的变化而增加的费用。按不超过工程施工费和其他费用之和的3%计算，计算公式为：

不可预见费=（工程施工费+其他费用）×费率。

4、监测管护费

监测管护费=监测费+管护费。

（1）监测费

以工程施工费作为计费基数，一次监测费用可按不超过工程施工费的0.3%计算。

（2）管护费

以项目植物工程的工程施工费作为计费基数，一次管护费用可按不超过植物工程的工程施工费的8%计算。

 二、治理工程总体费用概算

经计算，2025年度治理工程投资概算总额为1653.05万元。

表6-12年度矿山地质环境治理工程投资估算总表

	元宝山露天煤矿2025年度矿山地质环境治理计划费用概算

	序号
	工程或费用名称
	估算金额
	各项费用占总费用的比例（％）

	
	
	元
	万元
	

	1
	工程施工费
	13831863.57
	1383.19
	84%

	2
	其他费用
	1592682.84
	159.27
	10%

	3
	不可预见费
	462736.39
	46.27
	3%

	4
	监测管护费
	643181.66
	64.32
	3%

	5
	总计
	16530464.46
	1653.05
	100.00


 表6-13 工程经费概算总表

	元宝山露天煤矿2025年度矿山地质环境治理计划费用概算

	序号
	单项名称
	预算金额
	各项费用占工程施工费的比例（%）

	
	
	元
	万元
	

	1
	回填/清运
	1311011.4
	131.10
	10%

	2
	覆土
	12074023.13
	1207.40
	87%

	3
	撒播草籽
	446829.04
	44.68
	3%

	
	
	
	
	

	总计
	
	
	100.00


表6-14工程施工费预算表

	元宝山露天煤矿2025年度矿山地质环境治理计划费用概算

	序号
	定额编号
	项目名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	(1)
	（2）
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	一
	削坡工程
	

	1
	20272
	回填/清运
	100m3
	570
	2300.02
	131.10

	二
	土方工程
	

	1
	50031
	撒播草籽
	hm2
	117.89
	3790.22
	44.68

	三
	植被恢复工程
	

	1
	10197
	覆土
	100m³
	11462.39
	1053.36
	1207.40

	总计
	1383.19


表6-15其它费用表

	元宝山露天煤矿2025年度矿山地质环境治理计划费用概算
	金额单位：万元

	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额
	各项费用占其他费用的比例（%）

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	前期工作费
	
	71.46
	44.87%

	(1)
	项目勘测与设计费
	工程施工费×7.5/180
	57.63
	36.19%

	(2)
	项目招标代理费
	工程施工费×1%
	13.83
	8.68%

	2
	工程监理费
	4+(工程施工费-500）×2%
	27.66
	17.37%

	3
	竣工验收费
	
	37.34
	23.45%

	(1)
	工程验收费
	工程施工费×1.7%
	23.51
	14.77%

	(2)
	项目决算编制与审计费
	工程施工费×1.0%
	13.83
	8.68

	4
	项目管理费
	(工程施工费+前期工作费+工程监理费+竣工验收费)×1.5%
	22.79
	14.31%

	
	总计
	
	159.25
	100


表6-16不可预见费预算表

	元宝山露天煤矿2025年度矿山地质环境治理计划费用概算
	金额单位：万元

	序号
	费用名称
	工程施工费
	其他费用
	小计
	费率（%）
	合计

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	不可预见费
	1383.19
	159.25
	76.67
	3.00 
	46.27


表6-17 监测与管护费预算表

	项目名称：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司元宝山露天煤矿2025年度矿山地质环境治理计划书

	项目
	工程施工费（元）
	费率（%）
	监测费

	
	
	
	（元）
	（万元）

	监测
	13831863.57
	0.3
	41495.59
	4.15

	管护
	13831863.57
	4.35
	601686.07
	60.17

	合计
	30315.45
	3.03


6-18人工单价计算表

	甲类工：（二类地区）
	

	序号
	项目
	公式
	单价

	1
	基本工资
	1441×12÷（250-10）
	72.050 

	2
	辅助工资
	8.076 
	8.076 

	(1)
	施工津贴
	3.5×365×0.95÷（250-10）
	5.057 

	(2)
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）÷2×0.2
	0.800 

	(3)
	节日加班津贴
	72.05×（3-1）×11÷250×0.35
	2.219 

	3 
	工资附加费
	
	14.023 

	(1)
	职工福利基金
	（72.05+8.076）×14%
	11.218 

	(2)
	工会经费
	（72.05+8.076）×2%
	1.603 

	(3)
	工伤保险费
	（72.05+8.076）×1.5%
	1.202 

	4 
	人工工日预算单价
	基本工资+辅助工资+工资附加费
	94.15 

	乙类工：（二类地区）

	序号
	项目
	公式
	单价

	1
	基本工资
	1100×12÷（250-10）
	55.000 

	2
	辅助工资
	3.82 
	3.816 

	(1)
	施工津贴
	2.0×365×0.95÷（250-10）
	2.890 

	(2)
	夜餐津贴
	（3.5+4.5）÷2×0.05
	0.200 

	(3)
	节日加班津贴
	55×（3-1）×11÷250×0.35
	0.726 

	3 
	工资附加费
	
	10.292 

	(1)
	职工福利基金
	（55+8.076）×14%
	8.234 

	(2)
	工会经费
	（55+8.076）×2%
	1.176 

	(3)
	工伤保险费
	（55+8.076）×1.5%
	0.882 

	4 
	人工工日预算单价
	基本工资+辅助工资+工资附加费
	69.11 


表6-19 定额单价表

	回填/清运单价表

	定额编号：[20342]                             
	单位：100m3                

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价(元)
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1543.66 

	(一)
	直接工程费
	
	
	
	1490.02 

	1 
	人工费
	
	
	
	85.44 

	(1)
	甲类工
	工日
	0.1
	94.15 
	9.42 

	(2)
	乙类工
	工日
	1.1
	69.11 
	76.02 

	2 
	机械使用费
	
	
	
	1372.51 

	(1)
	装载机2m3
	台班
	0.48
	914.68 
	439.05 

	(2)
	推土机74KW
	台班
	0.22
	643.29 
	141.52 

	(3)
	自卸汽车5t
	台班
	1.98
	399.97 
	791.94 

	3 
	其他费用
	%
	2.2
	1457.95 
	32.07 

	(二)
	措施费
	%
	3.6
	1490.02 
	53.64 

	二
	间接费
	%
	6
	1543.66 
	92.62 

	三
	利润
	%
	3
	1636.28 
	49.09 

	四
	材料价差
	
	
	
	467.39 

	(1)
	柴油
	kg
	138.28
	3.38 
	467.39 

	五
	税金
	%
	9
	1636.28 
	147.27 

	合计
	
	
	
	2300.02 

	种树单价表

	定额编号：50004（挖坑、栽植、浇水、覆土保墒）     
	单位：元/100株

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	1856.22 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1791.72 

	1 
	人工费
	
	
	
	1264.09 

	
	甲类工
	工日
	
	
	

	
	乙类工
	工日
	18.20 
	69.11 
	1257.80 

	
	其它费用
	%
	0.50 
	1257.80 
	6.29 

	2 
	材料费
	
	
	
	527.63 

	
	树苗
	株
	102.00 
	5.00 
	510.00 

	
	水
	m³
	3.00 
	5.00 
	15.00 

	
	其它费用
	%
	0.50 
	525.00 
	2.63 

	3 
	机械使用费
	
	
	
	

	（二）
	措施费
	%
	3.60 
	1791.72 
	64.50 

	二
	间接费
	%
	8.00 
	1856.22 
	148.50 

	三
	利润
	%
	3.00 
	2004.72 
	60.14 

	四
	材料价差
	
	
	
	816.00 

	
	树苗
	株
	102
	8
	816.00 

	五
	税  金
	%
	9.00 
	2880.86 
	259.28 

	合      计
	
	
	
	2324.13 

	种草单价表

	定额编号：50030（不覆土）
	单位：hm2

	工作内容：种子处理、人工撒播草籽、不覆土或用耙、耱、石磙子碾等方法覆土。
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	2059.43 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1984.03 

	1
	人工费
	
	
	
	148.03 

	
	乙类工
	工日
	2.10 
	69.11 
	145.13 

	
	其他人工费
	%
	2.00 
	145.13 
	2.90 

	2
	材料费
	
	
	
	1836.00 

	
	草籽
	kg
	60.00 
	30.00 
	1800.00 

	
	其他材料费
	%
	2.00 
	1800.00 
	36.00 

	3
	机械使用费
	
	
	
	

	
	其他机械使用费
	%
	
	
	

	（二）
	措施费
	%
	3.80 
	1984.03 
	75.39 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	2059.43 
	102.97 

	三
	利润
	%
	3.00 
	2162.40 
	64.87 

	四
	材料价差
	
	
	
	1250.00 

	
	草籽
	kg
	50.00 
	25.00 
	1250.00 

	五
	税金
	%
	9.00 
	3477.27 
	312.95 

	合  计
	
	
	
	3790.22 


	覆土单价表

	定额编号：[10197]                             
	单位：100m3                

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价(元)
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	552.81 

	(一)
	直接工程费
	
	
	
	499.17

	1 
	人工费
	
	
	
	44.74

	(1)
	甲类工
	工日
	0.1
	94.15 
	9.42 

	(2)
	乙类工
	工日
	1.1
	32.11
	32.32

	2 
	机械使用费
	
	
	
	422.36

	(1)
	装载机2m3
	台班
	0.48
	335.23
	160.91

	(2)
	推土机74KW
	台班
	0.22
	343.29
	75.52 

	(3)
	自卸汽车5t
	台班
	1.52
	122.32
	185.93

	3 
	其他费用
	%
	2.2
	1457.95 
	32.07 

	(二)
	措施费
	%
	3.6
	1490.02 
	53.64 

	二
	间接费
	%
	6
	1543.66 
	92.62 

	三
	利润
	%
	3
	1636.28 
	49.09 

	四
	材料价差
	
	
	
	211.57 

	(1)
	柴油
	kg
	138.28
	1.53
	211.57 

	五
	税金
	%
	9
	1636.28 
	147.27 

	合计
	
	
	
	1053.36 


第七章 保障措施

按照“谁开发，谁保护、谁破坏，谁治理”和“谁损毁，谁复垦”原则，明确本次年度矿山地质环境治理计划书实施的组织机构及职责，具体如下： 

1、建立健全组织机构及管理制度 

建立以矿山主要领导为组长的治理恢复领导小组，由总工程师专门分管治理工作，责任到人。制定严格的管理制度，使领导小组工作能正常开展，不能流于形式。领导小组要把治理恢复工作贯穿到各种生产当中，让全体员工了解矿山地质环境治理和绿色矿山建设的重要性，确保治理效果。 

2、矿山地质环境治理基金制度 

为保证这些治理工作能落到实处，矿山要认真落实矿山地质环境治理基金制度，按有关规定按时缴存基金，认真落实矿山地质环境治理内容，按照当地自然资源主管部门要求按时进行核查和验收。

第八章 结论

1、2025年度元宝山露天煤矿矿山地质环境治理拟治理区为1#排土机排土场西部顶部平台临时到界区域。矿山地质环境监测区为露天采场和排土场。本年度矿山地质环境治理面积117.89hm2，矿山地质环境监测面积1642.9598hm2。

2、本年度拟对西排土场的1#排土机排土场西部顶部平台到界治理区域采取削坡、平整（整形）、平台和边坡覆土、恢复植被。对矿区进行地质环境监测和植被管护等。

3、本年度拟计划完成削坡整形量5.7万m3。削坡整形后整体坡度不大于25°。对1#排土机排土场西部顶部平台临时到界区域进行平整，平整面积117.89hm2。覆土量为114.62万m3。撒播草籽面积为117.89hm2。

4、2025年度治理估算投入费用1653.05万元。

5、矿山要认真落实矿山地质环境治理基金制度，按有关规定按时缴存基金，认真落实矿山地质环境治理内容，按照当地自然资源主管部门要求按时进行核查和验收。

6、本年度将围绕绿色矿山建设和矿山地质环境治理与土地复垦开展工作及补植 、补种。


